	

	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Цифровая образовательная среда (Ямало-Ненецкий автономный округ)

	1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	Цифровая образовательная среда

	Краткое наименование регионального
проекта
	Цифровая образовательная среда (ЯНАО)
	Срок начала и
окончания проекта
	01.11.2018 - 30.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Бучкова Татьяна Викторовна, Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа

	Руководитель регионального проекта
	Кравец Марина Владимировна, Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа

	Администратор регионального проекта
	Весова Яна Александровна, заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа

	Связь с государственными программами 
субъекта Российской Федерации
	Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие образования на 2014 - 2021 годы"

	2

	2. Цель и показатели регионального проекта

	Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы (Ямало-Ненецкий автономный округ)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования

	1.6
	Доля муниципальных образований  ЯНАО, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, ПРОЦ
	Дополнительный показатель
	0,0000
	01.06.2018
	0,0000
	23,0000
	38,0000
	54,0000
	69,0000
	100,0000

	3

	2. Цель и показатели регионального проекта

	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам

	1.2
	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, ПРОЦ
	Основной показатель
	0,0000
	01.01.2018
	5,0000
	15,0000
	30,0000
	50,0000
	80,0000
	90,0000
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	2. Цель и показатели регионального проекта

	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций

	1.3
	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, ПРОЦ
	Основной показатель
	0,0000
	01.01.2018
	5,0000
	15,0000
	40,0000
	60,0000
	85,0000
	95,0000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам

	1.4
	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, ПРОЦ
	Основной показатель
	0,0000
	01.09.2018
	0,0000
	3,0000
	5,0000
	10,0000
	15,0000
	20,0000
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	2. Цель и показатели регионального проекта

	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования

	1.5
	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, ПРОЦ
	Основной показатель
	0,0000
	01.09.2018
	0,0000
	5,0000
	10,0000
	25,0000
	35,0000
	50,0000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6

	3. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0


	1
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): -


	1.1
	Модернизация региональных информационных систем и интеграция с федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, целевой модели цифровой образовательной среды
	31.12.2024
	 Модернизация региональных информационных систем и интеграция с федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, внедренной к концу 2024 года во всех муниципальных образованиях, направлено на реализацию целевой модели ЦОС в целях решения следующих задач: 

- создать организационные и технические возможности для совершенствования управления образовательными организациями и сферой образования, в том числе оптимизировать и снизить издержки процессов управления деятельностью образовательных организаций, повысить транспарентность результатов деятельности образовательных организаций, повысить безопасность хранения персональных данных, а также снизить нагрузку в части ведения административно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности и обеспечения учебного и воспитательного процесса;

- создать условия для активного применения цифровых сервисов и образовательного контента всеми участниками образовательного процесса, а также внедрить инструментарий для формирования ценностных установок и повышения мотивации к саморазвитию и самоопределению 


	
	на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	в профессиональной деятельности;

- сформировать сообщества «горизонтального обучения» среди обучающихся и педагогических работников, разработать систему фиксации «цифрового следа» и выстраивания индивидуальной траектории обучения для каждого обучающегося;

- создать онлайн-платформу открытого педагогического образования;

- сократить рабочее время педагогических работников на заполнение регулярной итоговой отчетности при использовании автоматизированных решений формирования отчетности, внедренных в федеральную информационно-сервисную платформу;

- обеспечить интеграцию существующих решений, региональные информационные системы.


	
	
	
	

	1.2
	Создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее  7  центрах цифрового образования «IT-куб» с годовым охватом не менее 2800 детей
	31.12.2024
	​Создание к концу 2024 года не менее 7 центров цифрового образования «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития


	
	на 31.12.2019 - 0 ЕД
на 31.12.2020 - 3 ЕД
на 31.12.2021 - 4 ЕД
на 31.12.2022 - 5 ЕД
на 31.12.2023 - 6 ЕД
на 31.12.2024 - 7 ЕД
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	1.3
	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех муниципальных образованиях
	31.12.2024
	

Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех муниципалитетах округа позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе  функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.




 

Значение динамики муниципальных образований, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.





















	
	на 31.12.2020 - 3 ЕД
на 31.12.2021 - 5 ЕД
на 31.12.2022 - 8 ЕД
на 31.12.2023 - 11 ЕД
на 31.12.2024 - 13 ЕД
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 0


	1
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: 

- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;

- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204.


Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022


	
	

	1.1
	100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")
	31.12.2022
	 Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями расположенными на территории ЯНАО информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 


	
	на 31.12.2019 - 20 ПРОЦ
на 31.12.2020 - 40 ПРОЦ
на 31.12.2021 - 70 ПРОЦ
на 31.12.2022 - 100 ПРОЦ
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	2
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 5 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2020 года квалификации не менее 5 тыс. работников, привлекаемых к образовательной деятельности, повысят уровень знаний, умений и навыков в области внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, в том числе в части онлайн-образования.
Реализации серии образовательных мероприятий с работниками, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит обеспечить приемственность реализуемых на федеральном уровне мер по развитию цифровой образовательной среды и общее повышение качества реализации образовательных программ с использованием современных информационных технологий.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020


	2.1
	Не менее 50 человек, привлекаемых к образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий
	31.12.2020
	Повышение к концу 2020 года квалификации не менее 50 работников ЯНАО, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании


	
	на 31.12.2019 - 0 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2020 - 50 ЧЕЛ
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	3
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу "одного окна" для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение свободного доступа по принципу "одного окна" позволит обеспечить доступность для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также будет способствовать развитию образовательных платформам и цифровых сервисов. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019


	3.1
	Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу "одного окна" для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами.
	31.12.2019
	

	
	на 31.12.2019 - 1 ДОКУМ
	
	

	12

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	4
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 



Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, позволит:

- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;

- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;

- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий.













Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	4.1
	Для не менее 10 000 детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории  ЯНАО,  внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий
	31.12.2024
	 



	
	на 31.12.2020 - 1.8 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2021 - 3.6 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2022 - 5 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2023 - 7 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2024 - 10 ТЫС ЧЕЛ
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	5
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и реализована во всех субъектах Российской Федерации программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Реализация к концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования позволит:

- эффективно внедрить целевую модель ЦОС в субъектах Российской Федерации;

- сформировать региональные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в субъектах Российской Федерации;

- обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего федерального проекта.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	
	

	5.1
	На территории  ЯНАО  реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды
	31.12.2024
	 
Реализация к концу 2024 года на территории  ЯНАО программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования позволит:

- эффективно внедрить целевую модель ЦОС в субъектах Российской Федерации;

- сформировать региональные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в субъектах Российской Федерации;

- обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего регионального проекта


	
	на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ
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	0
	

	4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта


	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1

	 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0


	1.1
	Модернизация региональных информационных систем и интеграция с федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, целевой модели цифровой образовательной среды
	11,80
	21,90
	12,90
	12,90
	12,90
	12,90
	85,30

	1.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	11,80
	21,90
	12,90
	12,90
	12,90
	12,90
	85,30

	1.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	11,80
	21,90
	12,90
	12,90
	12,90
	12,90
	85,30

	1.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее  7  центрах цифрового образования «IT-куб» с годовым охватом не менее 2800 детей
	0,00
	54,00
	18,00
	18,00
	18,00
	18,00
	126,00

	1.2.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	0,00
	54,00
	18,00
	18,00
	18,00
	18,00
	126,00

	1.2.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,00
	50,22
	17,64
	17,64
	16,92
	17,10
	119,52

	1.2.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	50,22
	17,64
	17,64
	16,92
	17,10
	119,52

	1.2.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	54,00
	18,00
	18,00
	18,00
	18,00
	126,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.2.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех муниципальных образованиях
	0,00
	24,00
	28,00
	24,00
	28,00
	28,00
	132,00

	1.3.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	0,00
	24,00
	28,00
	24,00
	28,00
	28,00
	132,00

	1.3.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,00
	23,04
	26,32
	22,56
	25,60
	27,32
	124,84

	1.3.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	23,04
	26,32
	22,56
	25,60
	27,32
	124,84

	1.3.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	24,00
	28,00
	24,00
	28,00
	28,00
	132,00

	1.3.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2

	 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и реализована во всех субъектах Российской Федерации программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды0


	2.1
	На территории  ЯНАО  реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	11,80
	99,90
	58,90
	54,90
	58,90
	58,90
	343,30

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Ямало-Ненецкий автономный округ)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
	11,80
	99,90
	58,90
	54,90
	58,90
	58,90
	343,30

	бюджет субъекта Российской Федерации
	11,80
	95,16
	56,86
	53,10
	55,42
	57,32
	329,66

	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	73,26
	43,96
	40,20
	42,52
	44,42
	244,36

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации)
	0,00
	78,00
	46,00
	42,00
	46,00
	46,00
	258,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	20

	0
	

	5. Участники регионального проекта


	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту


	1
	Участник
	Предеина А. И.
	главный специалист
	Кравец Марина Владимировна
	70

	2
	Участник
	Бойченко С. А.
	Первый заместитель директора департамента - начальник управления государственного контроля (надзора) в сфере образования
	Кравец Марина Владимировна
	100

	Модернизация региональных информационных систем и интеграция с федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, целевой модели цифровой образовательной среды


	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Кравец М. В.
	Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Бучкова Татьяна Викторовна
	100

	4
	Участник регионального проекта
	Лымар Г. В.
	Начальник отдела регионального развития
	Кравец М. В.
	20

	5
	Участник регионального проекта
	Котенёва О. И.
	Директор
	Кравец М. В.
	20

	21

	Создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 7 центрах цифрового образования «IT-куб» с годовым охватом не менее 2800 детей


	6
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Кравец М. В.
	Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Бучкова Татьяна Викторовна
	100

	7
	Участник регионального проекта
	Завоюра Н. В.
	Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Кравец М. В.
	20

	8
	Участник регионального проекта
	Ныкышов М. Б.
	начальник департамента образования
	Кононенко И. Л.
	50

	9
	Участник регионального проекта
	Снычева М. А.
	Начальник управления образования
	Подорога А. А.
	50

	10
	Участник регионального проекта
	Садыкова Г. Ш.
	Начальник МУ «Управление образования Администрации города Губкинского»
	
	50

	11
	Участник регионального проекта
	Предеина А. И.
	главный специалист
	Кравец М. В.
	70

	12
	Участник регионального проекта
	Фатеева С. И.
	начальник департамента образования
	Романов А. В.
	50

	13
	Участник регионального проекта
	Терещенко М. О.
	Начальник Департамента
	
	50

	22

	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех муниципальных образованиях


	14
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Кравец М. В.
	Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Бучкова Татьяна Викторовна
	100

	15
	Участник регионального проекта
	Яровенко В. А.
	Директор
	Кравец М. В.
	30

	16
	Участник регионального проекта
	Трисорука И. М.
	Директор
	Кравец М. В.
	30

	17
	Участник регионального проекта
	Линденгольц А. Ю.
	Директор
	Кравец М. В.
	30

	18
	Участник регионального проекта
	Терещенко М. О.
	Начальник Департамента
	
	50

	19
	Участник регионального проекта
	Васильева С. М.
	Начальник Департамента образования Администрации Пуровского района
	
	50

	20
	Участник регионального проекта
	Шелякин А. С.
	Директор
	Кравец М. В.
	30

	21
	Участник регионального проекта
	Тетерина А. Э.
	начальник департамента образования
	Паршаков В. П.
	50

	22
	Участник регионального проекта
	Усольцева Е. А.
	Начальник управления
	
	50

	23
	Участник регионального проекта
	Предеина А. И.
	главный специалист
	Кравец М. В.
	70

	24
	Участник регионального проекта
	Горбанева М. Н.
	начальник департамента образования
	
	50

	23

	25
	Участник регионального проекта
	Фатеева С. И.
	начальник департамента образования
	Романов А. В.
	50

	26
	Участник регионального проекта
	Голозубов А. И.
	Директор
	Кравец М. В.
	30

	27
	Участник регионального проекта
	Шарикова А. В.
	Начальник управления образования 
	
	50

	28
	Участник регионального проекта
	Садыкова Г. Ш.
	Начальник МУ «Управление образования Администрации города Губкинского»
	
	50

	29
	Участник регионального проекта
	Уфимцева С. А.
	Начальник
	
	50

	30
	Участник регионального проекта
	Марченко Л. М.
	Начальник Департамента образования
	
	50

	31
	Участник регионального проекта
	Снычева М. А.
	Начальник управления образования
	Подорога А. А.
	50

	32
	Участник регионального проекта
	Весова Я. А.
	заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Кравец М. В.
	30

	33
	Участник регионального проекта
	Завоюра Н. В.
	Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Кравец М. В.
	20

	24

	34
	Участник регионального проекта
	Ныкышов М. Б.
	начальник департамента образования
	Кононенко И. Л.
	50

	35
	Участник регионального проекта
	Кравец М. В.
	Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Бучкова Т.В.
	100

	36
	Участник регионального проекта
	Муратова Л. В.
	Начальник муниципального учреждения  «Управление образования Администрации города Лабытнанги»
	
	50

	100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")


	37
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Кравец М. В.
	Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	100

	38
	Участник регионального проекта
	Шарикова А. В.
	Начальник управления образования 
	
	50

	39
	Участник регионального проекта
	Тетерина А. Э.
	начальник департамента образования
	Паршаков В. П.
	50

	40
	Участник регионального проекта
	Снычева М. А.
	Начальник управления образования
	Подорога А. А.
	50

	41
	Участник регионального проекта
	Лымар Г. В.
	Начальник отдела регионального развития
	
	20

	42
	Участник регионального проекта
	Садыкова Г. Ш.
	Начальник МУ «Управление образования Администрации города Губкинского»
	
	50

	25

	43
	Участник регионального проекта
	Уфимцева С. А.
	Начальник
	
	50

	44
	Участник регионального проекта
	Терещенко М. О.
	Начальник Департамента
	
	50

	45
	Участник регионального проекта
	Котенёва О. И.
	Директор
	Кравец М. В.
	20

	46
	Участник регионального проекта
	Муратова Л. В.
	Начальник муниципального учреждения  «Управление образования Администрации города Лабытнанги»
	
	50

	47
	Участник регионального проекта
	Васильева С. М.
	Начальник Департамента образования Администрации Пуровского района
	
	50

	48
	Участник регионального проекта
	Фатеева С. И.
	начальник департамента образования
	Романов А. В.
	50

	49
	Участник регионального проекта
	Горбанева М. Н.
	начальник департамента образования
	
	50

	50
	Участник регионального проекта
	Предеина А. И.
	главный специалист
	Кравец М. В.
	70

	51
	Участник регионального проекта
	Усольцева Е. А.
	Начальник управления
	
	50

	52
	Участник регионального проекта
	Марченко Л. М.
	Начальник Департамента образования
	
	50

	53
	Участник регионального проекта
	Ныкышов М. Б.
	начальник департамента образования
	Кононенко И. Л.
	50

	26

	Не менее 50 человек, привлекаемых к образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий


	54
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Кравец М. В.
	Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Бучкова Т.В.
	100

	55
	Участник регионального проекта
	Шарикова А. В.
	Начальник управления образования 
	
	50

	56
	Участник регионального проекта
	Паршуков В. Г.
	Директор
	Кравец М. В.
	20

	57
	Участник регионального проекта
	Усольцева Е. А.
	Начальник управления
	
	50

	58
	Участник регионального проекта
	Фатеева С. И.
	начальник департамента образования
	Романов А. В.
	50

	59
	Участник регионального проекта
	Терещенко М. О.
	Начальник Департамента
	
	50

	60
	Участник регионального проекта
	Ныкышов М. Б.
	начальник департамента образования
	Кононенко И. Л.
	50

	61
	Участник регионального проекта
	Уфимцева С. А.
	Начальник
	
	50

	62
	Участник регионального проекта
	Снычева М. А.
	Начальник управления образования
	Подорога А. А.
	50

	63
	Участник регионального проекта
	Завоюра Н. В.
	Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	20

	27

	64
	Участник регионального проекта
	Садыкова Г. Ш.
	Начальник МУ «Управление образования Администрации города Губкинского»
	
	50

	65
	Участник регионального проекта
	Марченко Л. М.
	Начальник Департамента образования
	
	50

	66
	Участник регионального проекта
	Муратова Л. В.
	Начальник муниципального учреждения  «Управление образования Администрации города Лабытнанги»
	
	50

	67
	Участник регионального проекта
	Васильева С. М.
	Начальник Департамента образования Администрации Пуровского района
	
	50

	68
	Участник регионального проекта
	Тетерина А. Э.
	начальник департамента образования
	Паршаков В. П.
	50

	69
	Участник регионального проекта
	Горбанева М. Н.
	начальник департамента образования
	
	50

	Для не менее 10 000 детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории ЯНАО, внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий


	70
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Кравец М. В.
	Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Бучкова Т.В.
	100

	На территории ЯНАО реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды


	71
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Паршуков В. Г.
	Директор
	Кравец М. В.
	20

	28

	72
	Участник регионального проекта
	Яровенко В. А.
	Директор
	Кравец М. В.
	30

	73
	Участник регионального проекта
	Голозубов А. И.
	Директор
	Кравец М. В.
	30

	74
	Участник регионального проекта
	Марченко Л. М.
	Начальник Департамента образования
	
	50

	75
	Участник регионального проекта
	Горбанева М. Н.
	начальник департамента образования
	
	50

	76
	Участник регионального проекта
	Терещенко М. О.
	Начальник Департамента
	
	50

	77
	Участник регионального проекта
	Снычева М. А.
	Начальник управления образования
	Подорога А. А.
	50

	78
	Участник регионального проекта
	Линденгольц А. Ю.
	Директор
	
	30

	79
	Участник регионального проекта
	Ныкышов М. Б.
	начальник департамента образования
	Кононенко И. Л.
	50

	80
	Участник регионального проекта
	Лымар Г. В.
	Начальник отдела регионального развития
	Кравец М. В.
	20

	81
	Участник регионального проекта
	Котенёва О. И.
	Директор
	Кравец М. В.
	20

	82
	Участник регионального проекта
	Трисорука И. М.
	Директор
	
	30

	83
	Участник регионального проекта
	Паршуков В. Г.
	Директор
	Кравец М. В.
	20

	84
	Участник регионального проекта
	Садыкова Г. Ш.
	Начальник МУ «Управление образования Администрации города Губкинского»
	
	50

	29

	85
	Участник регионального проекта
	Шелякин А. С.
	Директор
	Кравец М. В.
	30

	86
	Участник регионального проекта
	Тетерина А. Э.
	начальник департамента образования
	Паршаков В. П.
	50

	87
	Участник регионального проекта
	Левашова Е. Л.
	Директор
	
	30

	88
	Участник регионального проекта
	Предеина А. И.
	главный специалист
	Кравец М. В.
	70

	89
	Участник регионального проекта
	Усольцева Е. А.
	Начальник управления
	
	50

	90
	Участник регионального проекта
	Муратова Л. В.
	Начальник муниципального учреждения  «Управление образования Администрации города Лабытнанги»
	
	50

	91
	Участник регионального проекта
	Шарикова А. В.
	Начальник управления образования 
	
	50

	92
	Участник регионального проекта
	Фатеева С. И.
	начальник департамента образования
	Романов А. В.
	50

	93
	Участник регионального проекта
	Васильева С. М.
	Начальник Департамента образования Администрации Пуровского района
	
	50

	94
	Участник регионального проекта
	Завоюра Н. В.
	Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	20

	95
	Участник регионального проекта
	Уфимцева С. А.
	Начальник
	
	50

	30

	6. Дополнительная информация

	
	

	 Региональный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на оптимизацию деятельности образовательных организаций, а также обеспечит создание условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, обеспечения высокого качества обучения, направленных на улучшение качества жизни в каждом регионе
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта

	
	Цифровая образовательная среда (ЯНАО)

	0
	

	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	 Модернизация региональных информационных систем и интеграция с федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, целевой модели цифровой образовательной среды0

	-
	31.12.2024
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	 Модернизация региональных информационных систем и интеграция с федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, внедренной к концу 2024 года во всех муниципальных образованиях, направлено на реализацию целевой модели ЦОС в целях решения следующих задач: 

- создать организационные и технические возможности для совершенствования управления образовательными организациями и сферой 

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	образования, в том числе оптимизировать и снизить издержки процессов управления деятельностью образовательных организаций, повысить транспарентность результатов деятельности образовательных организаций, повысить безопасность хранения персональных данных, а также снизить нагрузку в части ведения административно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности и обеспечения учебного и воспитательного процесса;

- создать условия для активного применения цифровых сервисов и образовательного контента всеми участниками образовательного процесса, а также внедрить инструментарий 

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	33

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	для формирования ценностных установок и повышения мотивации к саморазвитию и самоопределению в профессиональной деятельности;

- сформировать сообщества «горизонтального обучения» среди обучающихся и педагогических работников, разработать систему фиксации «цифрового следа» и выстраивания индивидуальной траектории обучения для каждого обучающегося;

- создать онлайн-платформу открытого педагогического образования;

- сократить рабочее время педагогических работников на заполнение регулярной итоговой отчетности при 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	использовании автоматизированных решений формирования отчетности, внедренных в федеральную информационно-сервисную платформу;

- обеспечить интеграцию существующих решений, региональные информационные системы.
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2020
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет информационно-аналитический отчет о модернизации региональных информационных систем в сфере образования соответствии с федеральными требованиями и обеспечении их технической поддержкой

	КРП

	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Модернизация региональных автоматизированных информационных систем в сфере образования
в соответствии с техническим заданием  и обеспечение их технической поддержки
	01.06.2020
	31.12.2020
	Котенёва О. И., Директор
	Прочий тип документа государственные контракты о проведении модернизации региональных автоматизированных информационных систем в сфере образования и обеспечении технической поддержкой, модернизованы региональные автоматизированные информационные системы в соответствии с федеральными требованиями и обеспечена их техническая поддержка 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	36

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.2
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.05.2019
	Котенёва О. И., Директор
	Докладная записка сформированы технические задания, позволяющие осуществить работы по модернизации систем в соответствии с федеральными требованиями и их технической поддержке

	РРП

	1.2.1
	Формирование технических заданий по модернизации региональных автоматизированных информационных систем в сфере образования в соответствии с федеральными требованиями и технической поддержке
	01.04.2019
	01.04.2019
	Котенёва О. И., Директор
	Прочий тип документа технические задания, позволяющие осуществить работы по модернизации систем в соответствии с федеральными требованиями и их технической поддержке

	РРП

	37

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.3
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	01.11.2019
	Котенёва О. И., Директор
	Докладная записка информация о заключении государственных контрактов о проведении модернизации региональных автоматизированных информационных систем в сфере образования и обеспечении технической поддержкой

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Подготовка технического обеспечения
	01.09.2019
	01.11.2019
	Котенёва О. И., Директор
	Прочий тип документа 

	РРП

	38

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.4
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2019
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет информационно-аналитический отчёт о модернизации региональных автоматизированных информационных систем в соответствии с федеральными требованиями и обеспечена их техническая поддержка 

	КРП

	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	Модернизация региональных автоматизированных информационных систем в сфере образования
в соответствии с техническим заданием  и обеспечение их технической поддержки
	01.05.2019
	31.12.2019
	Котенёва О. И., Директор
	Прочий тип документа государственные контракты о проведении модернизации региональных автоматизированных информационных систем в сфере образования и обеспечении технической поддержкой, модернизованы региональные автоматизированные информационные системы в соответствии с федеральными требованиями и обеспечена их техническая поддержка 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	39

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.5
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.02.2020
	Котенёва О. И., Директор
	Докладная записка сформированы технические задания, позволяющие осуществить работы по модернизации систем в соответствии с федеральными требованиями и их технической поддержке

	РРП

	1.5.1
	Формирование технических заданий по модернизации региональных автоматизированных информационных систем в сфере образования в соответствии с федеральными требованиями и технической поддержке
	01.01.2020
	01.02.2020
	Котенёва О. И., Директор
	Прочий тип документа технические задания, позволяющие осуществить работы по модернизации систем в соответствии с федеральными требованиями и их технической поддержке

	РРП

	40

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.6
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	01.11.2020
	Котенёва О. И., Директор
	Докладная записка информация о заключении государственных контрактов о проведении модернизации региональных автоматизированных информационных систем в сфере образования и обеспечении технической поддержкой

	КРП

	
	
	
	
	
	
	

	1.6.1
	Подготовка технического обеспечения
	01.09.2020
	01.11.2020
	Котенёва О. И., Директор
	
	РРП

	41

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.7
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.02.2021
	Котенёва О. И., Директор
	Докладная записка сформированы технические задания, позволяющие осуществить работы по модернизации систем в соответствии с федеральными требованиями и их технической поддержке

	РРП

	1.7.1
	Формирование технических заданий по модернизации региональных автоматизированных информационных систем в сфере образования в соответствии с федеральными требованиями и технической поддержке
	01.01.2021
	01.02.2021
	Котенёва О. И., Директор
	Прочий тип документа технические задания, позволяющие осуществить работы по модернизации систем в соответствии с федеральными требованиями и их технической поддержке

	РРП

	42

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.8
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.02.2022
	Котенёва О. И., Директор
	Докладная записка сформированы технические задания, позволяющие осуществить работы по модернизации систем в соответствии с федеральными требованиями и их технической поддержке

	РРП

	1.8.1
	Формирование технических заданий по модернизации региональных автоматизированных информационных систем в сфере образования в соответствии с федеральными требованиями и технической поддержке
	01.01.2022
	01.02.2022
	Котенёва О. И., Директор
	Прочий тип документа технические задания, позволяющие осуществить работы по модернизации систем в соответствии с федеральными требованиями и их технической поддержке

	РРП

	43

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.9
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.02.2023
	Котенёва О. И., Директор
	Докладная записка сформированы технические задания, позволяющие осуществить работы по модернизации систем в соответствии с федеральными требованиями и их технической поддержке

	РРП

	1.9.1
	Формирование технических заданий по модернизации региональных автоматизированных информационных систем в сфере образования в соответствии с федеральными требованиями и технической поддержке
	01.01.2023
	01.02.2023
	Котенёва О. И., Директор
	Прочий тип документа технические задания, позволяющие осуществить работы по модернизации систем в соответствии с федеральными требованиями и их технической поддержке

	РРП

	44

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.10
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.02.2024
	Котенёва О. И., Директор
	Докладная записка сформированы технические задания, позволяющие осуществить работы по модернизации систем в соответствии с федеральными требованиями и их технической поддержке

	РРП

	1.10.1
	Формирование технических заданий по модернизации региональных автоматизированных информационных систем в сфере образования в соответствии с федеральными требованиями и технической поддержке
	01.01.2024
	01.02.2024
	Котенёва О. И., Директор
	Прочий тип документа технические задания, позволяющие осуществить работы по модернизации систем в соответствии с федеральными требованиями и их технической поддержке

	РРП

	45

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.11
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	01.11.2021
	Котенёва О. И., Директор
	Докладная записка информация о заключении государственных контрактов о проведении модернизации региональных автоматизированных информационных систем в сфере образования и обеспечении технической поддержкой

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	1.11.1
	Подготовка технического обеспечения
	01.09.2021
	01.11.2021
	Котенёва О. И., Директор
	
	РРП

	1.12
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	01.11.2022
	Котенёва О. И., Директор
	Докладная записка информация о заключении государственных контрактов о проведении модернизации региональных автоматизированных информационных систем в сфере образования и обеспечении технической поддержкой

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	1.12.1
	Подготовка технического обеспечения
	01.09.2022
	01.11.2022
	Котенёва О. И., Директор
	
	РРП

	46

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.13
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	01.11.2023
	Котенёва О. И., Директор
	Докладная записка информация о заключении государственных контрактов о проведении модернизации региональных автоматизированных информационных систем в сфере образования и обеспечении технической поддержкой

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	1.13.1
	Подготовка технического обеспечения
	01.09.2023
	01.11.2023
	Котенёва О. И., Директор
	
	РРП

	1.14
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	01.11.2024
	Котенёва О. И., Директор
	Докладная записка информация о заключении государственных контрактов о проведении модернизации региональных автоматизированных информационных систем в сфере образования и обеспечении технической поддержкой

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	1.14.1
	Подготовка технического обеспечения
	01.09.2024
	01.11.2024
	Котенёва О. И., Директор
	
	РРП

	47

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.15
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2021
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет информационно-аналитический отчёт о модернизации региональных автоматизированных информационных систем в соответствии с федеральными требованиями и обеспечена их техническая поддержка

	КРП

	
	
	
	
	
	
	

	1.15.1
	Модернизация региональных автоматизированных информационных систем в сфере образования в соответствии с техническим заданием  и обеспечение их технической поддержки
	01.06.2021
	31.12.2021
	Котенёва О. И., Директор
	 государственные контракты о проведении модернизации региональных автоматизированных информационных систем в сфере образования и обеспечении технической поддержкой, модернизованы региональные автоматизированные информационные системы в соответствии с федеральными требованиями и обеспечена их техническая поддержка

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	48

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.16
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2022
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет информационно-аналитический отчёт о модернизации региональных автоматизированных информационных систем в соответствии с федеральными требованиями и обеспечена их техническая поддержка

	КРП

	
	
	
	
	
	
	

	1.16.1
	Модернизация региональных автоматизированных информационных систем в сфере образования в соответствии с техническим заданием  и обеспечение их технической поддержки
	01.06.2021
	31.12.2021
	Котенёва О. И., Директор
	Прочий тип документа государственные контракты о проведении модернизации региональных автоматизированных информационных систем в сфере образования и обеспечении технической поддержкой, модернизованы региональные автоматизированные информационные системы в соответствии с федеральными требованиями и обеспечена их техническая поддержка

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	49

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.17
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2023
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет информационно-аналитический отчёт о модернизации региональных автоматизированных информационных систем в соответствии с федеральными требованиями и обеспечена их техническая поддержка

	КРП

	
	
	
	
	
	
	

	1.17.1
	Модернизация региональных автоматизированных информационных систем в сфере образования в соответствии с техническим заданием  и обеспечение их технической поддержки
	01.06.2023
	31.12.2023
	Котенёва О. И., Директор
	Прочий тип документа государственные контракты о проведении модернизации региональных автоматизированных информационных систем в сфере образования и обеспечении технической поддержкой, модернизованы региональные автоматизированные информационные системы в соответствии с федеральными требованиями и обеспечена их техническая поддержка

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	50

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.18
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2024
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет информационно-аналитический отчёт о модернизации региональных автоматизированных информационных систем в соответствии с федеральными требованиями и обеспечена их техническая поддержка

	КРП

	
	
	
	
	
	
	

	1.18.1
	Модернизация региональных автоматизированных информационных систем в сфере образования в соответствии с техническим заданием  и обеспечение их технической поддержки
	01.06.2024
	31.12.2024
	Котенёва О. И., Директор
	Прочий тип документа государственные контракты о проведении модернизации региональных автоматизированных информационных систем в сфере образования и обеспечении технической поддержкой, модернизованы региональные автоматизированные информационные системы в соответствии с федеральными требованиями и обеспечена их техническая поддержка

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	51

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2
	 Создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 7 центрах цифрового образования «IT-куб» с годовым охватом не менее 2800 детей0

	-
	31.12.2024
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	​Создание к концу 2024 года не менее 7 центров цифрового образования «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития

	-

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	52

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.1
	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)
	-
	01.03.2020
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	КРП

	2.1.1
	Принятие решения о создании центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки 3 центра цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 1200 детей 
	01.01.2020
	01.03.2020
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Решение Распоряжение о создании центров цифрового образования детей

	КРП

	53

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.2
	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)
	-
	01.06.2020
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	

	2.2.1
	Обеспечение организации деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления, кадры)
	01.03.2020
	01.06.2020
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Докладная записка информация об обеспечении организации деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления, кадры)

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	54

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.3
	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)
	-
	01.09.2020
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	

	2.3.1
	Обеспечение организации деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)
	01.06.2020
	01.09.2020
	Бойченко С. А., Первый заместитель директора департамента - начальник управления государственного контроля (надзора) в сфере образования
	 информация об обеспечении организации деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)

	РРП

	55

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.4
	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)
	-
	01.12.2020
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	

	2.4.1
	Получение  лицензии, соответствующей образовательной деятельности центра цифрового образования «IT-куб»
	01.09.2020
	01.12.2020
	Бойченко С. А., Первый заместитель директора департамента - начальник управления государственного контроля (надзора) в сфере образования
	Приказ приказ департамента образования ЯНАО о выдаче лицензии, соответствующей образовательной деятельности центра цифрового образования "IT-куб"

	РРП

	2.5
	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)
	-
	01.03.2021
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	

	2.5.1
	Принятие решения о создании 1 центра цифрового образования детей  «IT-куб», в том числе за счет федеральной поддержки,  с охватом не менее 400 детей
	01.01.2021
	01.03.2021
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Решение Распоряжение о создании центров цифрового образования детей

	РРП

	56

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.6
	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)
	-
	01.06.2021
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	

	2.6.1
	Обеспечение организации деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления, кадры)
	01.03.2021
	01.06.2021
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Докладная записка информация об обеспечении организации деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления, кадры)

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	57

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.7
	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)
	-
	01.09.2021
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	

	2.7.1
	Обеспечение организации деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)
	01.06.2021
	01.09.2021
	Бойченко С. А., Первый заместитель директора департамента - начальник управления государственного контроля (надзора) в сфере образования
	Докладная записка информация об обеспечении организации деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)

	РРП

	58

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.8
	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)
	-
	01.12.2021
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	

	2.8.1
	Получение  лицензии, соответствующей образовательной деятельности центра цифрового образования «IT-куб»
	01.09.2021
	01.12.2021
	Бойченко С. А., Первый заместитель директора департамента - начальник управления государственного контроля (надзора) в сфере образования
	Приказ приказ департамента образования ЯНАО о выдаче лицензии, соответствующей образовательной деятельности центра цифрового образования "IT-куб"

	РРП

	2.9
	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)
	-
	01.03.2022
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	

	2.9.1
	Принятие решения о создании 1 центра цифрового образования детей  «IT-куб», в том числе за счет федеральной поддержки,  с охватом не менее 400 детей
	01.01.2022
	01.03.2022
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Решение Распоряжение о создании центров цифрового образования детей

	КРП

	59

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.10
	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)
	-
	01.06.2022
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	

	2.10.1
	Обеспечение организации деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления, кадры)
	01.03.2022
	01.06.2022
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Докладная записка информация об обеспечении организации деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления, кадры)

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	60

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.11
	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)
	-
	01.09.2022
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	

	2.11.1
	Обеспечение организации деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)
	01.06.2022
	01.09.2022
	Бойченко С. А., Первый заместитель директора департамента - начальник управления государственного контроля (надзора) в сфере образования
	Докладная записка информация об обеспечении организации деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)

	РНП

	61

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.12
	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)
	-
	01.12.2022
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	

	2.12.1
	Получение  лицензии, соответствующей образовательной деятельности центра цифрового образования «IT-куб»
	01.09.2022
	01.12.2022
	Бойченко С. А., Первый заместитель директора департамента - начальник управления государственного контроля (надзора) в сфере образования
	Приказ приказ департамента образования ЯНАО о выдаче лицензии, соответствующей образовательной деятельности центра цифрового образования "IT-куб"

	РРП

	2.13
	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)
	-
	01.03.2023
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	

	2.13.1
	Принятие решения о создании 1 центра цифрового образования детей  «IT-куб», в том числе за счет федеральной поддержки,  с охватом не менее 400 детей
	01.01.2023
	01.03.2023
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Решение Распоряжение о создании центров цифрового образования детей

	РРП

	62

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.14
	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)
	-
	01.06.2023
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	РРП

	2.14.1
	Обеспечение организации деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления, кадры)
	01.03.2023
	01.06.2023
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Докладная записка информация об обеспечении организации деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления, кадры)

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	63

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.15
	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)
	-
	01.09.2023
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	РРП

	2.15.1
	Обеспечение организации деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)
	01.06.2023
	01.09.2023
	Бойченко С. А., Первый заместитель директора департамента - начальник управления государственного контроля (надзора) в сфере образования
	Докладная записка информация об обеспечении организации деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)

	РРП

	64

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.16
	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)
	-
	01.12.2023
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	РРП

	2.16.1
	Получение  лицензии, соответствующей образовательной деятельности центра цифрового образования «IT-куб»
	01.09.2023
	01.12.2023
	Бойченко С. А., Первый заместитель директора департамента - начальник управления государственного контроля (надзора) в сфере образования
	Приказ Приказ департамента образования ЯНАО о выдаче лицензии, соответствующей образовательной деятельности центра цифрового образования "IT-куб"

	РРП

	2.17
	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)
	-
	01.03.2024
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	КРП

	2.17.1
	Принятие решения о создании 1 центра цифрового образования детей  «IT-куб», в том числе за счет федеральной поддержки,  с охватом не менее 400 детей
	01.01.2024
	01.03.2024
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Решение Распоряжение о создании центров цифрового образования детей

	РРП

	65

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.18
	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)
	-
	01.06.2024
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	РРП

	2.18.1
	Обеспечение организации деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления, кадры)
	01.03.2024
	01.06.2024
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Докладная записка информация об обеспечении организации деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления, кадры)

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	66

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.19
	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)
	-
	01.09.2024
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	РРП

	2.19.1
	Обеспечение организации деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)
	01.06.2024
	01.09.2024
	Бойченко С. А., Первый заместитель директора департамента - начальник управления государственного контроля (надзора) в сфере образования
	Докладная записка информация об обеспечении организации деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)

	РРП

	67

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.20
	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)
	-
	01.12.2024
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	РРП

	2.20.1
	Получение  лицензии, соответствующей образовательной деятельности центра цифрового образования «IT-куб»
	01.09.2024
	01.12.2024
	Бойченко С. А., Первый заместитель директора департамента - начальник управления государственного контроля (надзора) в сфере образования
	Приказ приказ департамента образования ЯНАО о выдаче лицензии, соответствующей образовательной деятельности центра цифрового образования "IT-куб"

	РРП

	68

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.21
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	01.03.2020
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	КРП

	2.21.1
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)
	01.07.2019
	01.08.2019
	Предеина А. И., главный специалист
	Заявка 

	РРП

	2.21.2
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)
	01.01.2020
	01.03.2020
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Соглашение Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации - получателями субсидий из федерального бюджета

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	69

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.22
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2020
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	РНП

	2.22.1
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию центров цифрового образования детей «IT-куб"
	01.03.2020
	31.12.2020
	Предеина А. И., главный специалист
	Отчет Сбор и анализ информации муниципалитетов о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета. Создано 3 центра цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 1200 детей 

	РРП

	70

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.23
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	01.03.2021
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	КРП

	2.23.1
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)
	01.07.2020
	01.08.2020
	Предеина А. И., главный специалист
	Заявка заявка ЯНАО в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке 

	РРП

	2.23.2
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)
	01.01.2021
	01.03.2021
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Соглашение Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации - получателями субсидий из федерального бюджета

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	71

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.24
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	01.03.2022
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	КРП

	2.24.1
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)
	01.07.2021
	01.08.2021
	Предеина А. И., главный специалист
	Заявка заявка ЯНАО в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке 

	РРП

	2.24.2
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)
	01.01.2022
	01.03.2022
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Соглашение Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации - получателями субсидий из федерального бюджета

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	72

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.25
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2021
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	КРП

	2.25.1
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию центров цифрового образования детей «IT-куб»
	01.03.2021
	31.12.2021
	Предеина А. И., главный специалист
	Отчет информационно-аналитический отчет о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета

	РНП

	2.26
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2022
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	КРП

	2.26.1
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию центров цифрового образования детей "IT-куб"
	01.03.2022
	31.12.2022
	Предеина А. И., главный специалист
	Отчет информационно-аналитический отчет о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета

	РНП

	73

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.27
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	01.03.2023
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	КРП

	2.27.1
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)
	01.07.2022
	01.08.2022
	Предеина А. И., главный специалист
	Заявка заявка ЯНАО в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке 

	РРП

	2.27.2
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)
	01.01.2023
	01.03.2023
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Соглашение Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации - получателями субсидий из федерального бюджета

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	74

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.28
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2023
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет 

	КРП

	2.28.1
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию центров цифрового образования детей «IT-куб"
	01.03.2023
	31.12.2023
	Предеина А. И., главный специалист
	Отчет информационно-аналитический отчет о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета

	РРП

	2.29
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	01.03.2024
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Соглашение 

	КРП

	2.29.1
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)
	01.07.2023
	01.08.2023
	Предеина А. И., главный специалист
	Заявка заявка ЯНАО в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке 

	РНП

	75

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.29.2
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)
	01.01.2024
	01.03.2024
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Соглашение Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации - получателями субсидий из федерального бюджета

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	2.30
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2024
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет 

	КРП

	2.30.1
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию центров цифрового образования детей «IT-куб"
	01.03.2024
	31.12.2024
	Предеина А. И., главный специалист
	Отчет информационно-аналитический отчет об ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета

	РРП

	3
	 Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех 

	-
	31.12.2024
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-
	

Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех муниципалитетах округа позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе  функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.




	-

	76

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	муниципальных образованиях0

	
	
	Ненецкого автономного округа
	 
 

Значение динамики муниципальных образований, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

















	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	77

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	 




	

	3.1
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	01.03.2020
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Соглашение 

	КРП

	3.1.1
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	01.07.2019
	01.08.2019
	Предеина А. И., главный специалист
	Заявка заявка ЯНАО в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	78

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.1.2
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	01.01.2020
	29.02.2020
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Соглашение Соглашение с Министерством Просвещения Российской Федерации

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	31.12.2021
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Соглашение 

	КРП

	3.2.1
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	01.07.2020
	01.08.2020
	Предеина А. И., главный специалист
	Заявка заявка ЯНАО в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	79

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.2.2
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	01.01.2021
	01.03.2021
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Соглашение Соглашение с Министерством Просвещения Российской Федерации

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	01.03.2022
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Соглашение 

	КРП

	3.3.1
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	01.07.2021
	01.08.2021
	Предеина А. И., главный специалист
	Заявка заявка ЯНАО в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	80

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.3.2
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	01.01.2022
	01.03.2022
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Соглашение соглашение с Министерством Просвещения Российской Федерации

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	01.03.2023
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Соглашение 

	КРП

	3.4.1
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	01.07.2022
	01.08.2022
	Предеина А. И., главный специалист
	Заявка заявка ЯНАО в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	81

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.4.2
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	01.01.2023
	01.03.2023
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Соглашение соглашение с Министерством Просвещения Российской Федерации

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	01.03.2024
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Соглашение 

	КРП

	3.5.1
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	01.07.2023
	01.08.2023
	Предеина А. И., главный специалист
	Заявка заявка ЯНАО в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	82

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.5.2
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	01.01.2024
	01.03.2024
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Соглашение соглашение с Министерством Просвещения Российской Федерации

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	3.6
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2020
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет 

	КРП

	3.6.1
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	01.03.2020
	31.12.2020
	Предеина А. И., главный специалист
	Отчет информационно-аналитический отчет об итогах внедрения целевой модели.

	РРП

	83

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.7
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2021
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет 

	КРП

	3.7.1
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	01.03.2021
	31.12.2021
	Предеина А. И., главный специалист
	Отчет информационно-аналитический отчет об итогах внедрения целевой модели.

	РРП

	3.8
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2022
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет 

	КРП

	3.8.1
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	01.03.2022
	31.12.2022
	Предеина А. И., главный специалист
	Отчет информационно-аналитический отчет об итогах внедрения целевой модели. 

	РРП

	84

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.9
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2023
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет 

	КРП

	3.9.1
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	01.03.2023
	31.12.2023
	Предеина А. И., главный специалист
	Отчет информационно-аналитический отчет об итогах внедрения целевой модели. 

	РРП

	3.10
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2024
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет 

	КРП

	3.10.1
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	01.03.2024
	31.12.2024
	Предеина А. И., главный специалист
	Отчет информационно-аналитический отчет об итогах внедрения целевой модели. 

	РНП

	85

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4
	 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")0

	-
	31.12.2022
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	 
Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями расположенными на территории ЯНАО информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: 

- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;

- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

	-

	4.1
	КТ: Получен отчет о деятельности организации
	-
	31.12.2019
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет информационно-аналитический отчет об итогах обновления информационных ресурсов

	КРП

	4.1.1
	Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований федеральных методических рекомендаций
	01.06.2019
	31.12.2019
	Лымар Г. В., Начальник отдела регионального развития
	Справка информационная справка департамента образования ЯНАО об итогах обновления информационных ресурсов

	РРП

	4.1.2
	Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов
	01.06.2019
	31.12.2019
	Паршуков В. Г., Директор
	Отчет информационно-аналитический отчет о результатах обновления информационных ресурсов

	РРП

	86

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.2
	КТ: Получен отчет о деятельности организации
	-
	31.12.2020
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет информационно-аналитический отчет об итогах обновления информационных ресурсов. 

	КРП

	4.2.1
	Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований федеральных методических рекомендаций
	01.01.2020
	31.12.2020
	Лымар Г. В., Начальник отдела регионального развития
	Справка информационная справка департамента образования ЯНАО об итогах обновления информационных ресурсов

	РРП

	4.2.2
	Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов
	01.01.2020
	31.12.2020
	Паршуков В. Г., Директор
	Отчет информационно-аналитический отчет о результатах обновления информационных ресурсов

	РРП

	4.3
	КТ: Получен отчет о деятельности организации
	-
	31.12.2021
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет информационно-аналитический отчет об итогах обновления информационных ресурсов

	КРП

	4.3.1
	Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований федеральных методических рекомендаций
	01.01.2021
	31.12.2021
	Лымар Г. В., Начальник отдела регионального развития
	Справка информационная справка департамента образования ЯНАО об итогах обновления информационных ресурсов

	РРП

	87

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.3.2
	Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов
	01.01.2021
	31.12.2021
	Паршуков В. Г., Директор
	Отчет информационно-аналитический отчет о результатах обновления информационных ресурсов. 

	РРП

	4.4
	КТ: Получен отчет о деятельности организации
	-
	31.12.2022
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет информационно-аналитический отчет об итогах обновления информационных ресурсов

	КРП

	4.4.1
	Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований федеральных методических рекомендаций
	01.01.2022
	31.12.2022
	Лымар Г. В., Начальник отдела регионального развития
	Справка информационная справка департамента образования ЯНАО об итогах обновления информационных ресурсов

	РНП

	4.4.2
	Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов
	01.01.2022
	31.12.2022
	Паршуков В. Г., Директор
	Отчет информационно-аналитический отчет о результатах обновления информационных ресурсов. 

	РРП

	88

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5
	 Не менее 50 человек, привлекаемых к образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий0

	-
	31.12.2020
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Повышение к концу 2020 года квалификации не менее 50 работников ЯНАО, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании

	-

	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Контрольная точка не задана
	-
	-
	  
	
	

	5.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	5.2
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.06.2020
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	5.2.1
	Утверждение (одобрение, формирование) документов, необходимых для повышения квалификации 5 тыс. работников
	01.01.2020
	01.06.2020
	Паршуков В. Г., Директор
	Отчет К концу 2020 года квалификации не менее 50 работников, привлекаемых к 

	РНП

	89

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	образовательной деятельности, повысят уровень знаний, умений и навыков в области внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, в том числе в части онлайн-образования. Участие в серии образовательных мероприятий с работниками, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит обеспечить приемственность реализуемых на федеральном уровне мер по развитию цифровой образовательной среды и общее повышение качества реализации образовательных программ с использованием современных информационных технологий." 

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	90

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.3
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2020
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	РНП

	5.3.1
	Мониторинг повышения квалификации не менее 50 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий
	01.01.2020
	31.12.2020
	Паршуков В. Г., Директор
	Отчет К концу 2020 года квалификации не менее 50 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, повысят уровень знаний, умений и навыков в области внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, в том числе в части онлайн-образования. Участие в серии образовательных мероприятий с работниками, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит обеспечить приемственность реализуемых на федеральном уровне мер 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	91

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	по развитию цифровой образовательной среды и общее повышение качества реализации образовательных программ с использованием современных информационных технологий." 

	

	5.4
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2020
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	5.4.1
	Подготовка информационно-аналитического отчета об итогах повышения квалификации не менее 5 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий
	01.06.2020
	31.12.2020
	Паршуков В. Г., Директор
	Отчет Отчёт об итогах повышения квалификации не менее 5 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	92

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	6
	 Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу "одного окна" для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами.0

	-
	31.12.2019
	  
	
	-

	6.1
	КТ: Получен отчет о деятельности организации
	-
	31.12.2019
	Предеина А. И., главный специалист
	
	РРП

	6.1.1
	Информирование о свободном доступе (бесплатный для пользователей) по принципу "одного окна" для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами.
	01.11.2019
	31.12.2019
	Предеина А. И., главный специалист
	Отчет 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	93

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7
	 Для не менее 10 000 детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории ЯНАО, внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий0

	-
	31.12.2024
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	 


	-

	7.1
	КТ: Получен отчет о деятельности организации
	-
	31.12.2020
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	7.1.1
	Подготовка отчета о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	01.09.2020
	31.12.2020
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Отчет 

	РРП

	94

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7.2
	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
	-
	31.12.2020
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	7.2.1
	Проведение мониторинга реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	01.01.2020
	31.12.2020
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Отчет 

	РРП

	7.3
	КТ: Получен отчет о деятельности организации
	-
	31.12.2021
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	7.3.1
	Подготовка отчета о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	01.09.2021
	31.12.2021
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Отчет 

	РРП

	95

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7.4
	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
	-
	31.12.2021
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	7.4.1
	Проведение мониторинга реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	01.01.2021
	31.12.2021
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Отчет 

	РРП

	7.5
	КТ: Получен отчет о деятельности организации
	-
	31.12.2022
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	7.5.1
	Подготовка отчета о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	01.09.2022
	31.12.2022
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Отчет 

	РРП

	96

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7.6
	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
	-
	31.12.2022
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	РНП

	7.6.1
	Проведение мониторинга реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	01.01.2022
	31.12.2022
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Отчет 

	РРП

	7.7
	КТ: Получен отчет о деятельности организации
	-
	31.12.2023
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	7.7.1
	Подготовка отчета о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	01.09.2023
	31.12.2023
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Отчет 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7.8
	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
	-
	31.12.2023
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	7.8.1
	Проведение мониторинга реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	01.01.2023
	31.12.2023
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Отчет 

	РРП

	7.9
	КТ: Получен отчет о деятельности организации
	-
	31.12.2024
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	7.9.1
	Подготовка отчета о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	01.09.2024
	31.12.2024
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Отчет 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7.10
	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
	-
	31.12.2024
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	7.10.1
	Проведение мониторинга реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	01.01.2024
	31.12.2024
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Отчет 

	РРП

	8
	 На территории ЯНАО реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды0

	-
	31.12.2024
	Паршуков В. Г., Директор
	 
Реализация к концу 2024 года на территории  ЯНАО программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования позволит:


	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	- эффективно внедрить целевую модель ЦОС в субъектах Российской Федерации;

- сформировать региональные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в субъектах Российской Федерации;

- обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего регионального проекта
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8.1
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2024
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет 

	ПК

	8.1.1
	Подготовка управленческих команд ЯНАО (в соответствии с итогами отбора в соответствующем году на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях)
	01.06.2020
	30.12.2024
	Паршуков В. Г., Директор
	Отчет 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8.2
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.01.2020
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	8.2.1
	Утверждение документов, необходимых для прохождения профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды, в том числе на основе "тьюторства" управленческой команды 
	01.12.2019
	01.01.2020
	Паршуков В. Г., Директор
	
	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8.3
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	01.05.2020
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	8.3.1
	[bookmark: _GoBack]Определены команды управленцев для профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти ЯНАО, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды, в том числе на основе "тьюторства" управленческой команды субъекта Российской Федерации
	01.01.2020
	01.05.2020
	Паршуков В. Г., Директор
	Прочий тип документа Персональный перечень руководящих работников

	РРП
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта

	
	Цифровая образовательная среда (ЯНАО)

	104

	МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта


	№
п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных 
	Уровень агрегирования информации
	Срок и периодичность
	Дополнительная информация

	Доля муниципальных образований  ЯНАО, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент

	1.
	FЦМЦОС=
где:
Xцос – число муниципальных образований , в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования






	0
	Отчеты муниципальных образований о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды
	Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	по Ямало-Ненецкому автономному округу
	1 раз в год
	

	Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент

	2.
	
где: 
YцифробРРПроф - число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

Yвсего - общее число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования
	0
	Ведомственная отчетность 
	Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	по Ямало-Ненецкому автономному округу
	1 раз в год
	

	Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, процент

	3.
	

где: 
Yфцоп - число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

Yвсего - общее число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования
	0
	Ведомственная отчетность
	Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	по Ямало-Ненецкому автономному округу
	1 раз в год
	

	Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования, процент

	4.
	

где: 
Yгоризобуч  - число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования

Yвсего - общее число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования

	0
	Ведомственная отчетность
	Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа

	по Ямало-Ненецкому автономному округу
	1 раз в год
	

	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), процент

	5.
	

где: 
Yпедработ - число педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации")

Yвсего - общее число педагогических работников общего образования
	0
	Ведомственная отчетность
	Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа

	по Ямало-Ненецкому автономному округу
	1 раз в год
	



