



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 С  
УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ»  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК  
(МАОУ СОШ № 2 УИИЯ)  
г. Ноябрьск

09.03.2022 г.

№247-од

**П Р И К А З**

**Об утверждении дорожной карты мероприятий по обеспечению перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования на 2022-2027 годы**


На основании приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», на основании приказа департамента образования Администрации города Ноябрьск №271 от 05.03.2022г «Об утверждении дорожной карты мероприятий по обеспечению перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования на 2022-2027 годы», в целях обеспечения эффективного введения новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить дорожную карту мероприятий по обеспечению перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования (далее ФГОС НОО) (приложение).
2. Назначить школьным координатором введения ФГОС НОО в МАОУСОШ №2 УИИЯ заместителя директора Михайлову Е.В.
3. Зам директора Седелникову А.С. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте МАОУСОШ №2 УИИЯ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы

Исп. Михайлова Е.В.



И.Л. Гребнева

**Приложение  
к приказу №247- од  
от 09.03.2022г.**

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода  
на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего  
образования на 2022-2027 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Исполнитель	Результат
<b>Организационное обеспечение перехода на ФГОС НОО</b>				
1	Совещание заместителей директоров по учебно-воспитательной работе «ФГОС-2021 – инструмент обновления содержания начального общего и основного общего образования»	март 2022 года	директор МАОУСОШ №2 УИИЯ Гребнева И.Л. Заместители директоров	Протокол совещания. Основные изменения в рамках требований новых ФГОС НОО.
2	Проведение общешкольных родительских собраний в 4-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ОО	Май ежегодно с 2022 года	директор МАОУСОШ №2 УИИЯ Гребнева И.Л. заместитель директора Михайлова Е.В. Мальцева Ю.В., классные руководители	Протоколы родительских собраний
3	Проведение общешкольных родительских собраний для будущих первоклассников, посвященных переходу на новые ФГОС НОО	март ежегодно с 2022 года	директор МАОУСОШ №2 УИИЯ Гребнева И.Л. заместитель директора Михайлова Е.В. классные руководители	Протоколы родительских собраний
4	Назначение институциональных координаторов постепенного введения ФГОС НОО	март 2022 года	директор МАОУСОШ №2 УИИЯ Гребнева И.Л.	Приказ директора
5	Разработка и утверждение институционального плана мероприятия (дорожная карта) постепенного перехода на ФГОС НОО	март 2022 года	Директор МАОУСОШ №2 УИИЯ Гребнева И.Л.	План мероприятий, утвержденный приказом МАОУСОШ №2 УИИЯ
<b>Нормативное обеспечение перехода на ФГОС НОО</b>				

1	Изучение документов, инструктивно-методических писем, федерального и регионального уровней, регламентирующих введение ФГОС НОО	март-май 2022 года	Заместитель директора Михайлова Е.В.	Банк данных нормативно-правовых документов федерального и регионального, уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО
2	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО	Март- август 2022 года	директор МАОУСОШ №2 УИИЯ Гребнева И.Л. Зам директора Михайлова Е.В.	Локальные акты
3	Проектирование и утверждение основных образовательных программ начального общего, в том числе рабочих программ воспитания, календарных планов воспитательной работы	Март- август 2022	директор МАОУСОШ №2 УИИЯ Гребнева И.Л., заместитель директора Михайлова Е.В.	Основные образовательные программы начального общего образования
4	Проектирование обязательной части учебных планов НОО	Май-август ежегодно с 2022 по 2027 годы	Заместитель директора Михайлова Е.В.	Учебные планы НОО
5	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО	До 31 мая ежегодно с 2022 по 2027 годы	Заместитель директора Михайлова Е.В.	Учебные планы ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений  Планы внеурочной деятельности НОО
6	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и	Май- август ежегодно с 2022 по 2027 годы	Заместитель директора Михайлова Е.В.	Рабочие программы

	учебным модулям учебного плана			
7	Утверждение списка учебников и учебных пособий для уровней НОО, обеспечивающих введение ФГОС НОО	ежегодно до 01.09.2022-2027 годов	директор МАОУСОШ №2 УИИЯ Гребнева И.Л.	Приказ по школе об утверждении списка учебников
<b>Методическое обеспечение перехода на ФГОС НОО</b>				
1	Участие в апробации примерных рабочих программ начального общего образования	январь-май 2022	Заместитель директора Михайлова Е.В.	Рабочие программы по основным предметам учебного плана НОО
2	Разработка институционального плана методической работы, обеспечивающего сопровождение постепенного введения нового ФГОС НОО и ФГОС ООО и дальнейшая его корректировка по годам обучения	май 2022  корректировка плана ежегодно до 2027 года		План методической работы
3	Организация участия педагогических и руководящих работников МАОУСОШ №2 УИИЯ в различных видах профессиональной активности по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО (вебинары, семинары, мастер-классы, практикумы, педагогические мастерские и др.)	2022-2027 годы	директор МАОУСОШ №2 УИИЯ Гребнева И.Л.	Создание условий для развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО
4	Проведение методических семинаров, ориентированных на проблемы перехода на ФГОС НОО	2022-2027 годы	директор МАОУСОШ №2 УИИЯ Гребнева И.Л.	План методических семинаров
5	Обмен опытом и формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы		Пакет методических материалов

6	Участие в мероприятиях городской методической сети Педагогического нетворкинга по уровням образования «ФГОС 3.0»	2022 – 2027 годы	директор МАОУСОШ №2 УИИЯ Гребнева И.Л., заместители директора.	Оказание методической поддержки педагогическим работникам МАОУСОШ №2 УИИЯ по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС
<b>Кадровое обеспечение перехода на ФГОС НОО</b>				
1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО	май 2022 года	директор МАОУСОШ №2 УИИЯ Гребнева И.Л.	Аналитическая справка
2	Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных учреждений в курсовой подготовке по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО	2022 – 2027 годы по графику	директор МАОУСОШ №2 УИИЯ Гребнева И.Л. заместитель директора Канина Е.В.	Разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки. 100% обеспеченность педагогов МАОУСОШ №2 УИИЯ КПК по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО
3	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО	май 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	директор МАОУСОШ №2 УИИЯ Гребнева И.Л. заместитель директора Канина Е.В. заместитель директора Михайлова Е.В.	График курсовой переподготовки
<b>Информационное обеспечение перехода на ФГОС НОО</b>				
1	Размещение на официальном сайте общеобразовательного учреждения информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО	в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	заместитель директора Седельников А.С., заместитель директора Михайлова Е.В.	Сайт МАОУСОШ №2 УИИЯ
2	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО	в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Директор МАОУСОШ №2 УИИЯ Гребнева И.Л., заместитель директора Михайлова Е.В.	СМИ, сайт, страница в социальных сетях, информационные стенды

Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС НОО				
1	Анализ соответствия материально-технической базы образовательных учреждений для реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	До 31 мая 2022	директор МАОУСОШ №2УИИЯ Гребнева И.Л.	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО
2	Комплектование библиотеки МАОУСОШ №2 УИИЯ учебно-методическими комплексами по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	ежегодно с 2022 по 2027 годы	Библиотекарь Мирошниченко Л.Г.	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников