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	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Современная школа (Ямало-Ненецкий автономный округ)

	1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	Современная школа

	Краткое наименование регионального
проекта
	Современная школа (Ямало-Ненецкий автономный округ)
	Срок начала и
окончания проекта
	01.11.2018 - 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Бучкова Татьяна Викторовна, Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа

	Руководитель регионального проекта
	Кравец Марина Владимировна, Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа

	Администратор регионального проекта
	Весова Яна Александровна, заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа

	Связь с государственными программами 
субъекта Российской Федерации
	Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие образования на 2014 - 2021 годы"
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	2. Цель и показатели регионального проекта

	вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы  (Ямало-Ненецкий автономный округ)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент

	1.1
	Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент, ПРОЦ
	Основной показатель
	0,0000
	01.06.2018
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,1765

	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц 

	1.2
	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц , ТЫС ЕД
	Основной показатель
	0,0000
	01.06.2018
	0,0080
	0,0220
	0,0320
	0,0450
	0,0560
	0,0660
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	2. Цель и показатели регионального проекта

	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек 

	1.3
	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек , ТЫС ЧЕЛ
	Основной показатель
	0,0000
	01.09.2018
	2,1000
	3,6000
	5,2000
	6,8000
	8,0000
	9,2000
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	3. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0


	1
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): -


	1.1
	В 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы, проведена оценка качества образования на основе практики международных исследований качество подготовки обучающихся
	30.04.2024
	

	
	на 30.04.2020 - 15 ПРОЦ
на 30.04.2021 - 25 ПРОЦ
на 30.04.2022 - 50 ПРОЦ
на 30.04.2023 - 75 ПРОЦ
на 30.04.2024 - 100 ПРОЦ
	
	

	1.2
	Доля муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %
	01.12.2024
	

	
	на 01.12.2019 - 2 -
на 01.12.2020 - 4 -
на 01.12.2021 - 6 -
на 01.12.2022 - 8 -
на 01.12.2023 - 10 -
на 01.12.2024 - 13 -
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	1.3
	Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества
	01.12.2024
	

	
	на 01.12.2019 - 3 ПРОЦ
на 01.12.2020 - 10 ПРОЦ
на 01.12.2021 - 20 ПРОЦ
на 01.12.2022 - 35 ПРОЦ
на 01.12.2023 - 50 ПРОЦ
на 01.12.2024 - 70 ПРОЦ
	
	

	1.4
	Не менее 70% организаций Ямало-Ненецкого автономного округа, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме
	31.12.2024
	

	
	на 31.12.2019 - 3 ПРОЦ
на 31.12.2020 - 10 ПРОЦ
на 31.12.2021 - 20 ПРОЦ
на 31.12.2022 - 35 ПРОЦ
на 31.12.2023 - 50 ПРОЦ
на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	1.5
	Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации
	31.12.2024
	

	
	на 31.12.2019 - 3 ПРОЦ
на 31.12.2020 - 10 ПРОЦ
на 31.12.2021 - 20 ПРОЦ
на 31.12.2022 - 35 ПРОЦ
на 31.12.2023 - 50 ПРОЦ
на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология" 0


	1
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе:
утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; 

осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей; 

сформированы методические рекомендации освоения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; 

обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области "Технология"; 

к концу 2019 года не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение предметной области "Технология" и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.


Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	1.1
	Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"
	31.12.2024
	Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе:
утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей; сформированы методические рекомендации освоения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области "Технология"; к концу 2019 года не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение предметной области "Технология" и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.


	
	на 31.12.2019 - 0 ЕД
на 31.12.2020 - 0 ЕД
на 31.12.2021 - 0 ЕД
на 31.12.2022 - 0 ЕД
на 31.12.2023 - 0 ЕД
на 31.12.2024 - 1 ЕД
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	2
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Сформированы методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей. 

Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями.

Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.

Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.

К концу 2019 года не менее чем в 236 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.Значение количества организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	2.1
	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
	31.12.2024
	 По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Сформированы методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей. 

Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями.

Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.

Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.

К концу 2019 года не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.


	
	на 31.12.2019 - 1 ЕД
на 31.12.2020 - 1 ЕД
на 31.12.2021 - 1 ЕД
на 31.12.2022 - 1 ЕД
на 31.12.2023 - 1 ЕД
на 31.12.2024 - 1 ЕД
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и 
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	
	дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы9 для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. 

Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов.

Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.

К концу 2024 года не менее чем в 16 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база9 для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях, в том числе:
в 2019 году - в не менее, чем 2 тыс. школ с охватом не менее 100 тыс. детей;
в 2020 году - в не менее, чем 5 тыс. школ с охватом не менее 250 тыс. детей;
в 2021 году - в не менее, чем 8 тыс. школ с охватом не менее 400 тыс. детей;
в 2022 году - в не менее, чем 11 тыс. школ с охватом не менее 550 тыс. детей;
в 2023 году - в не менее, чем 13,5 тыс. школ с охватом не менее 700 тыс. детей.Значение количества организаций, в которых создается материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	
	Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	3.1
	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
	31.12.2024
	 По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы9 для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. 

Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов.

Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.

К концу 2019 года не менее чем в 2 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база9 для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 100 тыс. детей, созданы 


	
	на 31.12.2019 - 0.008 ТЫС ЕД
на 31.12.2020 - 0.008 ТЫС ЕД
на 31.12.2021 - 0.008 ТЫС ЕД
на 31.12.2022 - 0.008 ТЫС ЕД
на 31.12.2023 - 0.008 ТЫС ЕД
на 31.12.2024 - 0.008 ТЫС ЕД
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм.


	4
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Реализованы мероприятия, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, государственных программ субъектов Российской Федерации (подпрограмм государственных программ субъектов Российской Федерации, региональных проектов), путем предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, что позволит до конца 2022 года построить общеобразовательные организации в сельской местности с мощностью не менее 320 мест в общеобразовательных организациях.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022


	4.1
	Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 
	31.12.2022
	

	
	на 31.12.2019 - 0 МЕСТ
на 31.12.2020 - 0 МЕСТ
на 31.12.2022 - 800 МЕСТ
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	5
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2021 года во всех субъектах Российской Федерации для педагогических работников предметной области "Технология" и других предметных областей естественнонаучной и технической направленностей функционирует система повышения квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, детских технопарков "Кванториум", предприятий реального сектора экономики, при этом в 2022-2024 годы обеспечены разработка новых образовательных программ дополнительного профессионального образования (в том числе в рамках мероприятий федерального проекта "Учитель будущего"), выявление и распространение лучших практик переподготовки педагогических работников предметной области "Технология" и других предметных областей естественнонаучной и технической направленностей.
Проведен ежегодный мониторинг по оценке изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, с учетом повышения квалификации педагогических работников.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.09.2024


	
	

	5.1
	Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики
	01.09.2021
	

	
	на 01.09.2021 - 1 ЕД
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	6
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом.
Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022


	
	

	6.1
	Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации
	31.12.2022
	К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом.
Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.


	
	на 31.12.2022 - 1 ДОКУМ
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	7
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 
Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов Российской Федерации.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	7.1
	Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества
	31.12.2024
	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 
Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов Российской Федерации.


	
	на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	8
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом: 

2019 г. – 3 % организаций;

2020 г. – 10 % организаций;

2021 г. – 20 % организаций;

2022 г. – 35 % организаций;

2023 г. – 50 % организаций;

2024 г. – 70 % организаций.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	
	

	8.1
	Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме

	31.12.2024
	 К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом: 

2019 г. – 3 % организаций;

2020 г. – 10 % организаций;

2021 г. – 20 % организаций;

2022 г. – 35 % организаций;

2023 г. – 50 % организаций;

2024 г. – 70 % организаций.


	
	на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	9
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	9.1
	Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации
	31.12.2024
	К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций. 


	
	на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	10
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года будут созданы не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. 
Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.
Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	
	

	10.1
	Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")
	31.12.2024
	

	
	на 31.12.2019 - 0 МЕСТ
на 31.12.2020 - 450 МЕСТ
на 31.12.2024 - 0 МЕСТ
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	0
	

	4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта


	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1

	 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0


	1.1
	В 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы, проведена оценка качества образования на основе практики международных исследований качество подготовки обучающихся
	0,00
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	12,00

	1.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	0,00
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	12,00

	1.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,00
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	12,00

	1.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.2
	Не менее 70% организаций Ямало-Ненецкого автономного округа, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2

	 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам0


	2.1
	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
	9,85
	5,45
	5,45
	5,45
	0,00
	0,00
	26,19

	2.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	9,85
	5,45
	5,45
	5,45
	0,00
	0,00
	26,19

	2.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	9,85
	5,45
	5,45
	5,45
	0,00
	0,00
	26,19

	2.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	9,85
	5,45
	5,45
	5,45
	0,00
	0,00
	26,19

	2.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	9,85
	5,45
	5,45
	5,45
	0,00
	0,00
	26,19
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3

	 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах0


	3.1
	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
	16,98
	12,72
	12,72
	12,72
	12,72
	12,72
	80,56

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	16,98
	12,72
	12,72
	12,72
	12,72
	12,72
	80,56

	3.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	16,32
	12,72
	12,72
	12,72
	12,72
	12,72
	79,90

	3.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации 
	16,32
	12,72
	12,72
	12,72
	12,72
	12,72
	79,90
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	16,98
	12,72
	12,72
	12,72
	12,72
	12,72
	80,56

	3.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4

	 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 0


	4.1
	Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 
	848,08
	847,53
	1 213,73
	0,00
	4 229,63
	0,00
	7 138,97

	4.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	848,08
	847,53
	1 213,73
	0,00
	4 229,63
	0,00
	7 138,97

	4.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	848,08
	847,53
	1 213,73
	0,00
	4 229,63
	0,00
	7 138,97

	4.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	400,09
	564,00
	674,67
	0,00
	0,00
	0,00
	1 638,77

	4.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	400,09
	564,00
	674,67
	0,00
	0,00
	0,00
	1 638,77
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	4.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5

	 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики0


	5.1
	Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6

	 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме 0


	6.1
	Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7

	 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")0


	7.1
	Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")
	4 240,16
	2 126,17
	2 798,97
	0,00
	16 105,36
	0,00
	25 270,65

	7.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	4 240,16
	2 126,17
	2 798,97
	0,00
	16 105,36
	0,00
	25 270,65

	7.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	4 240,16
	2 126,17
	2 798,97
	0,00
	16 105,36
	0,00
	25 270,65

	7.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	270,35
	1 040,88
	1 561,31
	0,00
	0,00
	0,00
	2 872,54
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	7.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	270,35
	1 040,88
	1 561,31
	0,00
	0,00
	0,00
	2 872,54

	7.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	5 115,07
	2 994,27
	4 033,27
	20,57
	20 350,11
	15,12
	32 528,37

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Ямало-Ненецкий автономный округ)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
	5 115,07
	2 994,27
	4 033,27
	20,57
	20 350,11
	15,12
	32 528,37

	бюджет субъекта Российской Федерации
	5 114,41
	2 994,27
	4 033,27
	20,57
	20 350,11
	15,12
	32 527,71

	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	696,61
	1 623,05
	2 254,15
	18,17
	12,72
	12,72
	4 617,40

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации)
	697,27
	1 623,05
	2 254,15
	18,17
	12,72
	12,72
	4 618,06

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	0
	

	5. Участники регионального проекта


	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам


	1
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Кравец М. В.
	Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	100

	В 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы, проведена оценка качества образования на основе практики международных исследований качество подготовки обучающихся


	2
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Котенёва О. И.
	Директор
	Кравец М. В.
	30

	Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики


	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Паршуков В. Г.
	Директор
	Кравец М. В.
	40

	Доля муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %


	4
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Завоюра Н. В.
	Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	50

	31

	Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества


	5
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Завоюра Н. В.
	Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	50

	Не менее 70% организаций Ямало-Ненецкого автономного округа, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме


	6
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Весова Я. А.
	заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	100

	Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации


	7
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Завоюра Н. В.
	Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	50

	Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества


	8
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Завоюра Н. В.
	Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	50

	32

	Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации


	9
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Завоюра Н. В.
	Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	50

	Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")


	10
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Теряев Ю. А.
	Директор департамента - главный архитектор Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	30

	33

	6. Дополнительная информация

	34

	
	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта

	
	Современная школа (Ямало-Ненецкий автономный округ)

	0
	

	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	 Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"0

	-
	31.12.2024
	  
	Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе:
утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; осуществлен отбор через профильную 

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей; сформированы методические рекомендации освоения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; обеспечено обновление содержания 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	примерных общеобразовательных программ по предметной области "Технология"; к концу 2019 года не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение предметной области "Технология" и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1
	КТ: Получен отчет о деятельности организации
	-
	31.12.2020
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	КРП

	1.1.1
	Курсовые мероприятия для педагогических работников автономного округа по обновленным программам повышения квалификации по направлению «Технология» и по вопросам образования лиц с инвалидностью и ОВЗ.
	01.01.2020
	31.12.2020
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Приказ Приказ о проведении курсовых мероприятий для педагогических работников автономного округа по обновленным программам повышения квалификации по направлению «Технология» и по вопросам образования лиц с инвалидностью и ОВЗ.

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1.2
	Разработка методических рекомендаций по реализации проекта «Урок «Технологии» на базе корпоративных ресурсных учебных центров  профессиональных образовательных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
	01.01.2020
	31.12.2020
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Методические рекомендации 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.2
	КТ: Получен отчет о деятельности организации
	-
	30.04.2021
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	КРП

	1.2.1
	В 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающих
	01.01.2020
	30.04.2021
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	40

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.2.2
	Проведение оценки готовности первоклассников к  обучению 
в школе (предметные, метапредметные, личностные результаты) 
	02.01.2020
	30.04.2021
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Проведение оценки образовательных достижений первоклассников (предметные, матепредметные, личностные)
	01.01.2020
	30.04.2020
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	41

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.2.4
	Оценка готовности 5-классников к обучению в основной школе (предметные, метапредметные, личностные результаты).
	01.01.2020
	30.04.2021
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5
	Оценка динамики читательской грамотности обучающихся
	01.01.2020
	30.04.2021
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	42

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.2.6
	Оценка умений решать проблемы
	01.01.2020
	30.04.2021
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	43

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.3
	КТ: Получен отчет о деятельности организации
	-
	31.12.2021
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	КРП

	1.3.1
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по обеспечению возможности изучать предметную область «Технология» на высокоосна щенных ученико-местах, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» 
	01.01.2021
	01.11.2021
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	44

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.4
	КТ: Получен отчет о деятельности организации
	-
	31.12.2022
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	КРП

	1.4.1
	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	01.01.2021
	30.04.2022
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	45

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.4.2
	Оценка учебно-предметных достижений обучающихся   по технологии SAM
	01.01.2021
	30.04.2022
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3
	Организация участия в компетентностной олимпиаде (читательской, математической, естественнонаучной грамотности), вошедших в перечень уровневых олимпиад
	01.01.2021
	31.12.2021
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	46

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.4.4
	Курсовые мероприятия для педагогических работников по технологиям сетевого взаимодействия и дистанционного обучения
	01.01.2022
	31.12.2022
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Приказ Приказ о проведении курсовых мероприятий для педагогических работников по технологиям сетевого взаимодействия и дистанционного обучения

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	1.4.5
	Не менее чем в 65 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 8 муниципальных образований обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
	01.01.2022
	31.12.2022
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	47

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.4.6
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по обеспечению возможности изучать предметную область «Технология» на высокоосна щенных ученико-местах, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» 
	01.01.2022
	31.12.2022
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	48

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.5
	КТ: Получен отчет о деятельности организации
	-
	31.12.2023
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	КРП

	1.5.1
	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 
	01.01.2022
	30.04.2023
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Справка 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	49

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.5.2
	Разработка региональных и муниципальных реестров затруднений учащихся по предметам, сформированные на основании решаемости каждого задания каждым учеником (для школ, показывающих низкие результаты)
	01.01.2022
	30.04.2023
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Прочий тип документа Региональный и муниципальныереестры затруднений учащихся по предметам, сформированные на основании решаемости каждого задания каждым учеником (для школ, показывающих низкие результаты)

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	1.5.3
	Не менее чем в 78 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 10 муниципальных образований обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» 
	01.01.2023
	31.12.2023
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Справка 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	50

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.5.4
	Курсовые мероприятия для педагогических работников автономного округа по обновленным программам повышения квалификации по направлению «Технология» и по вопросам образования лиц с инвалидностью и ОВЗ.
	01.01.2023
	31.12.2023
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Приказ Приказ о проведении курсовых мероприятий для педагогических работников автономного округа по обновленным программам повышения квалификации по направлению «Технология» и по вопросам образования лиц с инвалидностью и ОВЗ.

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	51

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.6
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.01.2024
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	КРП

	
	
	
	
	
	
	

	1.6.1
	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	01.01.2023
	30.04.2024
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Справка 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	52

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.6.2
	Курсовые мероприятия для учителей-предметников и учителей начальных классов по читательской естественнонаучной и математической грамотности
	01.01.2024
	30.04.2024
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Приказ Приказ о проведении курсовых мероприятий для учителей-предметников и учителей начальных классов по читательской естественнонаучной и математической грамотности

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	53

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.7
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	01.08.2024
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	КРП

	
	
	
	
	
	
	

	1.7.1
	Проведение ежегодного мониторинга внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, во всех муниципальных образованиях
	28.02.2023
	30.09.2024
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Справка 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	54

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.7.2
	Освоение предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, не менее 70% обучающихся на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
	01.01.2024
	01.11.2024
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Справка 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	55

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.8
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.09.2024
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	1.8.1
	Внесены изменения в образовательные программы учреждений и рабочие программы учебных предметов
	01.02.2024
	01.05.2024
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Приказ 

	РНП

	56

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.9
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	01.07.2019
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	1.9.1
	Курсовые мероприятия для учителей предметной области "Технология"
	13.01.2019
	01.07.2019
	Паршуков В. Г., Директор
	Приказ 

	РНП

	2
	 Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам0

	-
	31.12.2024
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	 По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Сформированы методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей. 

Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в 

	-

	
	
	
	
	
	
	

	57

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	соответствии со сформированными методическими рекомендациями.

Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.


	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	58

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.

К концу 2019 года не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	59

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.1
	КТ: Получен отчет о деятельности организации
	-
	31.12.2021
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	КРП

	2.1.1
	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	01.01.2021
	01.12.2021
	Садыкова Г. Ш., Начальник МУ «Управление образования Администрации города Губкинского»
	Отчет 

	КРП

	2.2
	КТ: Получен отчет о деятельности организации
	-
	31.12.2019
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	КРП

	2.2.1
	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	01.01.2019
	01.12.2019
	Терещенко М. О., Начальник Департамента
	Отчет 

	РРП

	60

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.3
	КТ: Получен отчет о деятельности организации
	-
	31.12.2020
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	КРП

	2.3.1
	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	01.01.2020
	01.12.2020
	Фатеева С. И., начальник департамента образования
	Отчет 

	РРП

	2.4
	КТ: Получен отчет о деятельности организации
	-
	31.12.2022
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	КРП

	2.4.1
	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	01.01.2022
	01.12.2022
	Усольцева Е. А., Начальник управления
	Отчет 

	КРП

	61

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.5
	КТ: Получен отчет о деятельности организации
	-
	31.12.2023
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	РРП

	2.5.1
	Обновление содержания и методов обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам
	01.01.2023
	31.12.2023
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Справка 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	62

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.6
	КТ: Получен отчет о деятельности организации
	-
	31.12.2024
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	КРП

	2.6.1
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по обновлению материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определённых категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнёрства
	01.01.2024
	01.11.2024
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Справка 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	63

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.7
	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2022
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	2.7.1
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	01.07.2021
	01.08.2021
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Заявка 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	64

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.8
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
	-
	31.12.2022
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	2.8.1
	Курсовые мероприятия для педагогических работников автономного округа по обновленным программам повышения квалификации по вопросам образования лиц с инвалидностью и ОВЗ.
	01.01.2022
	31.12.2022
	Паршуков В. Г., Директор
	Приказ 

	РНП

	65

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.9
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	31.12.2022
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	2.9.1
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	01.01.2022
	01.03.2022
	Патока И. С., Начальник отдела
	Соглашение 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	66

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.10
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2022
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	2.10.1
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным программам
	01.10.2022
	01.12.2022
	Мирошников А. И., Директор
	Справка 

	РНП

	2.11
	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2024
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	2.11.1
	Курсовые мероприятия для педагогических работников автономного округа по обновленным программам повышения квалификации по вопросам образования лиц с инвалидностью и ОВЗ.
	01.01.2024
	01.12.2024
	Паршуков В. Г., Директор
	Приказ 

	РНП

	67

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.12
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
	-
	31.12.2024
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	2.12.1
	Организация участия в компетентностных олимпиадах (читательской, математической, естественнонаучной грамотности), вошедших в перечень уровневых олимпиад
	01.01.2024
	31.12.2024
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Справка 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	2.13
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	31.12.2024
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	2.13.1
	Организация участия педагогов, реализующих адаптированные образовательные программы в конкурсах педагогического мастерства
	01.01.2024
	01.12.2024
	Паршуков В. Г., Директор
	Справка 

	РНП

	68

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.14
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2024
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	2.14.1
	Анализ реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным программам
	01.01.2024
	01.12.2024
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Справка 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	69

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.15
	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2019
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	2.15.1
	 Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам
	01.07.2019
	01.08.2019
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Заявка 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	2.16
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
	-
	31.12.2019
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	2.16.1
	Курсовые мероприятия для педагогических работников автономного округа по обновленным программам повышения квалификации по направлению «Технология» и по вопросам образования лиц с инвалидностью и ОВЗ
	01.01.2019
	31.12.2019
	Паршуков В. Г., Директор
	Приказ 

	РНП

	70

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.17
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	31.12.2019
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	2.17.1
	Заключение соглашения Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам при предоставлении субсидии из федерального бюджета
	01.01.2019
	01.03.2019
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Соглашение 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	2.18
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2019
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	2.18.1
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным программам
	01.11.2019
	01.12.2019
	Мирошников А. И., Директор
	Справка 

	РНП

	71

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.19
	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2021
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	2.19.1
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	01.07.2020
	01.08.2020
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Приказ 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	72

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.20
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
	-
	31.12.2021
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	2.20.1
	Курсовые мероприятия для педагогических работников автономного округа по обновленным программам повышения квалификации по направлению «Технология» и по вопросам образования лиц с инвалидностью и ОВЗ.
	01.01.2021
	31.12.2021
	Паршуков В. Г., Директор
	Приказ 

	РНП

	73

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.21
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	31.12.2021
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	2.21.1
	Заключение соглашения Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	01.01.2021
	01.03.2021
	Патока И. С., Начальник отдела
	Соглашение 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	74

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.22
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2021
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	2.22.1
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным программам
	01.10.2021
	01.12.2021
	Мирошников А. И., Директор
	Справка 

	РНП

	2.23
	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2023
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	2.23.1
	Курсовые мероприятия для педагогических работников автономного округа по обновленным программам повышения квалификации по вопросам образования лиц с инвалидностью и ОВЗ.
	01.01.2023
	31.12.2023
	Паршуков В. Г., Директор
	Приказ 

	РНП

	75

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.24
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
	-
	31.12.2023
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	2.24.1
	Организация участия в компетентностных олимпиадах (читательской, математической, естественнонаучной грамотности), вошедших в перечень уровневых олимпиад
	01.01.2023
	31.12.2023
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Справка 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	2.25
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	31.12.2023
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	2.25.1
	Организация участия педагогов, реализующих адаптированные образовательные программы в конкурсах педагогического мастерства
	01.01.2023
	31.12.2023
	Паршуков В. Г., Директор
	Справка 

	РНП

	76

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.26
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2023
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	2.26.1
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным программам
	01.10.2023
	01.12.2023
	Мирошников А. И., Директор
	Справка 

	РНП

	77

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.27
	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2020
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	2.27.1
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	01.07.2019
	01.08.2019
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Заявка 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	78

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.28
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
	-
	31.12.2020
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	2.28.1
	Курсовые мероприятия для педагогических работников автономного округа по обновленным программам повышения квалификации по направлению «Технология» и по вопросам образования лиц с инвалидностью и ОВЗ.
	01.02.2020
	31.12.2020
	Паршуков В. Г., Директор
	Приказ 

	РНП

	79

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.29
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	31.12.2020
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	2.29.1
	Заключение соглашения Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	01.01.2020
	01.03.2020
	Патока И. С., Начальник отдела
	Соглашение 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	80

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.30
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2020
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	2.30.1
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным программам
	01.10.2020
	01.12.2020
	Мирошников А. И., Директор
	Справка 

	РНП

	3
	 Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах0

	-
	31.12.2024
	  
	 По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы9 для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. 

Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 

	-

	
	
	
	
	
	
	

	81

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов.

Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных 

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	82

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	программ в соответствии с характеристиками результатов.

К концу 2019 года не менее чем в 2 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база9 для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 100 тыс. детей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм.

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	83

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.1
	КТ: Получен отчет о деятельности организации
	-
	31.12.2021
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	КРП

	3.1.1
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по обновлению материально-техническая базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
	01.10.2021
	01.12.2021
	Мирошников А. И., Директор
	Справка 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	84

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.2
	КТ: Получен отчет о деятельности организации
	-
	31.12.2019
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	КРП

	3.2.1
	Включение вариативных модулей по применению современных технологий обучения (виртуальной и дополненной реальности) в учебном процессе в курсы повышения квалификации для учителей естественнонаучных дисциплин.
	01.01.2019
	31.12.2019
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Приказ Приказ о включении вариативных модулей по применению современных технологий обучения (виртуальной и дополненной реальности) в учебном процессе в курсы повышения квалификации для учителей естественнонаучных дисциплин

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	85

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.2.2
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по обновлению материально-техническая базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
	01.10.2019
	01.12.2019
	Мирошников А. И., Директор
	Справка 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	86

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.3
	КТ: Получен отчет о деятельности организации
	-
	31.12.2020
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	КРП

	3.3.1
	Обновление дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников по технологиям сетевого взаимодействия и дистанционного обучения
	01.01.2020
	31.12.2020
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Приказ Приказ о обновлении дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников по технологиям сетевого взаимодействия и дистанционного обучения

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	87

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.3.2
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по обновлению материально-техническая базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
	01.10.2020
	01.12.2020
	Мирошников А. И., Директор
	Справка 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	88

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.4
	КТ: Получен отчет о деятельности организации
	-
	31.12.2022
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	КРП

	3.4.1
	Введение в учебные планы элективных курсов направленных на формирование навыков читательской, математической и естественнонаучной грамотности
	01.01.2022
	01.09.2022
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Справка 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	89

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.4.2
	Разработка методических рекомендаций по включению в урок заданий развивающей направленности (читательской, математической и естественнонаучной направленности)
	01.01.2022
	31.05.2022
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Методические рекомендации 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	3.4.3
	Курсовые мероприятия для учителей-предметников и учителей начальных классов по читательской естественнонаучной и математической грамотности
	01.01.2022
	31.12.2022
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Приказ приказ о проведении курсовых мероприятий для учителей-предметников и учителей начальных классов по читательской естественнонаучной и математической грамотности

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	90

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.5
	КТ: Получен отчет о деятельности организации
	-
	31.12.2023
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	КРП

	3.5.1
	Курсовые мероприятия для учителей-предметников и учителей начальных классов по читательской естественнонаучной и математической грамотности
	01.01.2023
	31.12.2023
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Приказ Приказ о проведении курсовых мероприятий для учителей-предметников и учителей начальных классов по читательской естественнонаучной и математической грамотности

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	91

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.6
	КТ: Получен отчет о деятельности организации
	-
	31.12.2024
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	КРП

	3.6.1
	Курсовые мероприятия для учителей-предметников и учителей начальных классов по читательской естественнонаучной и математической грамотности
	01.01.2024
	31.12.2024
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Приказ Приказ о проведении курсовых мероприятий для учителей-предметников и учителей начальных классов по читательской естественнонаучной и математической грамотности

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	92

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.6.2
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	01.03.2024
	01.12.2024
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Справка 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	93

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.7
	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2021
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	3.7.1
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	01.07.2020
	01.08.2020
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Заявка 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	94

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.8
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
	-
	31.12.2021
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	3.8.1
	Определение списка школ Ямало-Ненецкого автономного округа, в которых будет обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
	01.01.2021
	01.02.2021
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Исходящее письмо 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	95

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.9
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	31.12.2021
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	3.9.1
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	01.01.2021
	01.03.2021
	Патока И. С., Начальник отдела
	Соглашение 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	96

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.10
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2021
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	3.10.1
	Согласование типового инфраструктурного листа материально-технического оборудования Центров "Точка роста"
	01.02.2021
	25.05.2021
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Исходящее письмо 

	РНП

	97

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.11
	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2024
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	3.11.1
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	01.07.2023
	01.08.2023
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Заявка 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	98

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.12
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
	-
	31.12.2024
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	3.12.1
	Определение списка школ Ямало-Ненецкого автономного округа, в которых будет обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
	01.01.2024
	01.02.2024
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Исходящее письмо 

	РНП

	99

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.13
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	31.12.2024
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	3.13.1
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	01.01.2024
	01.03.2024
	Патока И. С., Начальник отдела
	Соглашение 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	100

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.14
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2024
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	3.14.1
	Согласование типового инфраструктурного листа материально-технического оборудования Центров "Точка роста"
	01.02.2024
	25.05.2024
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Исходящее письмо 

	РНП

	101

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.15
	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2023
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	3.15.1
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	01.07.2022
	01.08.2022
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Заявка 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	102

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.16
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
	-
	31.12.2023
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	3.16.1
	Определение списка школ Ямало-Ненецкого автономного округа, в которых будет обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
	01.01.2023
	01.02.2023
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Исходящее письмо 

	РНП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.17
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	31.12.2023
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	3.17.1
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	01.01.2023
	01.03.2023
	Патока И. С., Начальник отдела
	Соглашение 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	104

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.18
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2023
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	3.18.1
	Согласование типового инфраструктурного листа материально-технического оборудования Центров "Точка роста"
	01.02.2023
	25.05.2023
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Исходящее письмо 

	РНП

	105

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.19
	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2020
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	3.19.1
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	01.07.2019
	01.08.2019
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Заявка 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	106

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.20
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
	-
	31.12.2020
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	3.20.1
	Определение списка школ Ямало-Ненецкого автономного округа, в которых будет обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
	01.01.2020
	01.02.2020
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Исходящее письмо 

	РНП

	107

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.21
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	31.12.2020
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	3.21.1
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	01.01.2020
	01.03.2020
	Патока И. С., Начальник отдела
	Соглашение 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	108

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.22
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2020
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	3.22.1
	Курсовые мероприятия для педагогических работников автономного округа по обновленным программам повышения квалификации по направлению «Технология» и другим предметным областям
	01.01.2020
	31.12.2020
	Паршуков В. Г., Директор
	Приказ 

	РНП

	3.22.2
	Согласование типового инфраструктурного листа материально-технического оборудования Центров "Точка роста"
	01.02.2020
	25.05.2020
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Исходящее письмо 

	РНП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.23
	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2019
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	3.23.1
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	01.10.2018
	30.10.2018
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Заявка 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	110

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.24
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
	-
	31.12.2019
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	3.24.1
	Определение списка школ Ямало-Ненецкого автономного округа, в которых будет обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
	01.01.2019
	01.02.2019
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Исходящее письмо 

	РНП

	111

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.25
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	31.12.2019
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	3.25.1
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	01.01.2019
	01.03.2019
	Патока И. С., Начальник отдела
	Соглашение 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	112

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.26
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2019
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	3.26.1
	Согласование типового инфраструктурного листа материально-технического оборудования Центров "Точка роста"
	01.02.2019
	25.05.2019
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Исходящее письмо 

	РНП

	113

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.27
	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2022
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	3.27.1
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	01.07.2021
	01.08.2021
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Заявка 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	114

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.28
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
	-
	31.12.2022
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	3.28.1
	Определение списка школ Ямало-Ненецкого автономного округа, в которых будет обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
	01.01.2022
	01.02.2022
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Исходящее письмо 

	РНП

	115

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.29
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	31.12.2022
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	3.29.1
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	01.01.2022
	01.03.2022
	Патока И. С., Начальник отдела
	Соглашение 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	116

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.30
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2022
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	3.30.1
	Согласование типового инфраструктурного листа материально-технического оборудования Центров "Точка роста"
	01.02.2022
	25.05.2022
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Исходящее письмо 

	РНП

	117

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4
	 Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 0

	-
	31.12.2022
	  
	
	-

	4.1
	КТ: Получен отчет о деятельности организации
	-
	31.12.2019
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	КРП

	4.1.1
	Не менее 0,395 тыс. детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	01.01.2019
	31.12.2019
	Бойченко С. А., Первый заместитель директора департамента - начальник управления государственного контроля (надзора) в сфере образования
	Справка Справка о количестве созданных местах в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

	РРП

	118

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.2
	КТ: Получен отчет о деятельности организации
	-
	31.12.2020
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	КРП

	4.2.1
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	01.01.2020
	31.12.2020
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	4.2.2
	Созданы места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для обучения не менее 0,395 тыс. детей
	01.01.2020
	31.12.2020
	Бойченко С. А., Первый заместитель директора департамента - начальник управления государственного контроля (надзора) в сфере образования
	Отчет 

	РРП

	119

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.3
	КТ: Получен отчет о деятельности организации
	-
	31.12.2022
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	КРП

	4.3.1
	Не менее 1,555 тыс. детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	01.01.2022
	31.12.2022
	Бойченко С. А., Первый заместитель директора департамента - начальник управления государственного контроля (надзора) в сфере образования
	Акт 

	РРП

	4.4
	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2022
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	4.4.1
	Организация работы по материально-техническому обеспечению вновь созданных мест общеобразовательных организаций в сельской местности
	01.01.2022
	31.12.2022
	Мирошников А. И., Директор
	Справка 

	РНП

	120

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.5
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
	-
	31.12.2022
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	4.5.1
	Организация работы по кадровому обеспечению вновь созданных мест общеобразовательных организаций в сельской местности
	01.03.2022
	31.12.2022
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Справка 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	4.6
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	31.12.2022
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	4.6.1
	Курсовые мероприятия для учителей-предметников и учителей начальных классов по читательской естественнонаучной и математической грамотности
	01.01.2022
	31.12.2022
	Паршуков В. Г., Директор
	Приказ 

	РНП

	121

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.7
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2022
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	4.7.1
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	01.10.2022
	01.12.2022
	Мирошников А. И., Директор
	Справка 

	РНП

	4.8
	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2020
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	4.8.1
	Организация работы по материально-техническому обеспечению вновь созданных мест общеобразовательных организаций в сельской местности
	01.01.2020
	31.12.2020
	Мирошников А. И., Директор
	Прочий тип документа 

	РНП

	122

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.9
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
	-
	31.12.2020
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	4.9.1
	Организация работы по кадровому обеспечению вновь созданных мест общеобразовательных организаций в сельской местности
	01.01.2020
	31.12.2020
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Справка 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	4.10
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	31.12.2020
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	4.10.1
	Курсовые мероприятия для учителей-предметников и учителей начальных классов по читательской естественнонаучной и математической грамотности
	01.01.2020
	31.12.2020
	Паршуков В. Г., Директор
	Приказ 

	РНП

	123

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.11
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2020
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	4.11.1
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	01.10.2020
	01.12.2020
	Мирошников А. И., Директор
	Справка 

	РНП

	4.12
	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2019
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	4.12.1
	Организация работы по материально-техническому обеспечению вновь созданных мест
	01.01.2019
	31.12.2019
	Тетерина А. Э., начальник департамента образования
	Акт 

	РНП

	4.12.2
	Организация работы по материально-техническому обеспечению вновь созданных мест Шурышкарского района
	01.01.2019
	31.12.2019
	Усольцева Е. А., Начальник управления
	Акт 

	РНП

	124

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.13
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
	-
	31.12.2019
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	4.13.1
	Организация работы по кадровому обеспечению вновь созданных мест в общеобразовательной организации сельской местности Тазовского района
	01.03.2019
	31.12.2019
	Тетерина А. Э., начальник департамента образования
	Входящее письмо 

	РНП

	4.13.2
	Организация работы по кадровому обеспечению вновь созданных мест в общеобразовательной организации сельской местности Шурышкарского района
	01.03.2019
	31.12.2019
	Усольцева Е. А., Начальник управления
	Входящее письмо 

	РНП

	125

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.14
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	31.12.2019
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	4.14.1
	Работа по организации образовательного процесса в открытых новых общеобразовательных организациях сельской местности 
	01.05.2019
	31.12.2019
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Справка 

	РНП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.15
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2019
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	4.15.1
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	01.08.2019
	01.12.2019
	Мирошников А. И., Директор
	Справка 

	РНП

	5
	 В 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы, проведена оценка качества образования на основе практики международных исследований качество подготовки обучающихся0

	-
	30.04.2024
	Котенёва О. И., Директор
	
	-

	5.1
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	30.05.2023
	Котенёва О. И., Директор
	
	РРП

	5.1.1
	Проведение внешней оценки индивидуальных достижений обучающихся образовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа 
	01.03.2023
	30.05.2023
	Котенёва О. И., Директор
	Приказ 

	РНП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.2
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	30.08.2023
	Котенёва О. И., Директор
	
	РРП

	5.2.1
	Курсовые мероприятия для учителей-предметников и учителей начальных классов по читательской естественнонаучной и математической грамотности
	01.01.2023
	30.08.2023
	Паршуков В. Г., Директор
	Приказ 

	РНП

	5.3
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	30.04.2024
	Котенёва О. И., Директор
	
	РРП

	5.3.1
	Анализ результатов проведенной оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	01.10.2023
	30.04.2024
	Паршуков В. Г., Директор
	Справка 

	РНП

	5.4
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	30.05.2021
	Котенёва О. И., Директор
	
	РРП

	5.4.1
	Проведение внешней оценки индивидуальных достижений обучающихся образовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа 
	01.03.2021
	30.05.2021
	Котенёва О. И., Директор
	Приказ 

	РНП

	5.5
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	30.08.2021
	Котенёва О. И., Директор
	
	РРП

	5.5.1
	Курсовые мероприятия для учителей-предметников и учителей начальных классов по читательской естественнонаучной и математической грамотности
	01.01.2021
	30.08.2021
	Паршуков В. Г., Директор
	Приказ 

	РНП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.6
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	30.04.2022
	Котенёва О. И., Директор
	
	РРП

	5.6.1
	Анализ результатов проведенной оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	01.10.2021
	30.04.2022
	Паршуков В. Г., Директор
	Справка 

	РНП

	5.7
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	30.05.2019
	Котенёва О. И., Директор
	
	РРП

	5.7.1
	Проведение внешней оценки индивидуальных достижений обучающихся образовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа 
	01.03.2019
	30.05.2019
	Котенёва О. И., Директор
	Приказ 

	РНП

	5.8
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	30.08.2019
	Котенёва О. И., Директор
	
	РРП

	5.8.1
	Курсовые мероприятия для учителей-предметников и учителей начальных классов по читательской естественнонаучной и математической грамотности
	01.01.2019
	30.08.2019
	Паршуков В. Г., Директор
	Приказ 

	РНП

	5.9
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	30.04.2020
	Котенёва О. И., Директор
	
	РРП

	5.9.1
	Анализ результатов проведенной оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	01.10.2019
	30.04.2020
	Паршуков В. Г., Директор
	Справка 

	РНП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.10
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	30.05.2020
	Котенёва О. И., Директор
	
	РРП

	5.10.1
	Проведение внешней оценки индивидуальных достижений обучающихся образовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа 
	01.03.2020
	30.05.2020
	Котенёва О. И., Директор
	Приказ 

	РНП

	5.11
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	30.08.2020
	Котенёва О. И., Директор
	
	РРП

	5.11.1
	Курсовые мероприятия для учителей-предметников и учителей начальных классов по читательской естественнонаучной и математической грамотности
	01.01.2020
	30.08.2020
	Паршуков В. Г., Директор
	Приказ 

	РНП

	5.12
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	30.04.2021
	Котенёва О. И., Директор
	
	РРП

	5.12.1
	Анализ результатов проведенной оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	01.10.2020
	30.04.2021
	Паршуков В. Г., Директор
	Справка 

	РНП

	5.13
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	30.05.2022
	Котенёва О. И., Директор
	
	РРП

	5.13.1
	Проведение внешней оценки индивидуальных достижений обучающихся образовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа 
	01.03.2022
	30.05.2022
	Котенёва О. И., Директор
	Приказ 

	РНП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.14
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	30.08.2022
	Котенёва О. И., Директор
	
	РРП

	5.14.1
	Курсовые мероприятия для учителей-предметников и учителей начальных классов по читательской естественнонаучной и математической грамотности
	01.01.2022
	30.08.2022
	Паршуков В. Г., Директор
	Приказ 

	РНП

	5.15
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	30.04.2023
	Котенёва О. И., Директор
	
	РРП

	5.15.1
	Анализ результатов проведенной оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	01.10.2022
	30.04.2023
	Паршуков В. Г., Директор
	Справка 

	РНП

	5.16
	КТ: Закупка включена в план закупок
	-
	30.04.2022
	Котенёва О. И., Директор
	
	РРП

	5.16.1
	Реестр затруднений обучающихся по  результатам проведенной оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	01.10.2021
	30.04.2022
	Котенёва О. И., Директор
	Справка 

	РНП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.17
	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	30.04.2022
	Котенёва О. И., Директор
	
	РРП

	5.17.1
	Реестр затруднений педагогов по  результатам проведенной оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	01.10.2019
	30.04.2020
	Котенёва О. И., Директор
	Справка 

	РНП

	5.18
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	30.04.2022
	Котенёва О. И., Директор
	
	РРП

	5.18.1
	Курсовые мероприятия для педагогических работников автономного округа по ликвидации затруднений 
	01.01.2021
	31.12.2021
	Паршуков В. Г., Директор
	Приказ 

	РНП

	5.19
	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	30.04.2022
	Котенёва О. И., Директор
	
	РРП

	5.19.1
	В 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	01.09.2021
	30.04.2022
	Котенёва О. И., Директор
	Отчет 

	РНП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.20
	КТ: Закупка включена в план закупок
	-
	30.04.2021
	Котенёва О. И., Директор
	
	РРП

	5.20.1
	Реестр затруднений обучающихся по  результатам проведенной оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	01.10.2020
	30.04.2021
	Котенёва О. И., Директор
	Справка 

	РНП

	5.21
	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	30.04.2021
	Котенёва О. И., Директор
	
	РРП

	5.21.1
	Реестр затруднений педагогов по  результатам проведенной оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	01.10.2019
	30.04.2020
	Котенёва О. И., Директор
	Справка 

	РНП

	5.22
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	30.04.2021
	Котенёва О. И., Директор
	
	РРП

	5.22.1
	Курсовые мероприятия для педагогических работников автономного округа по ликвидации затруднений 
	01.01.2020
	31.12.2020
	Паршуков В. Г., Директор
	Приказ 

	РНП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.23
	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	30.04.2021
	Котенёва О. И., Директор
	
	РРП

	5.23.1
	В 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	01.09.2020
	30.04.2021
	Котенёва О. И., Директор
	Отчет 

	РНП

	5.24
	КТ: Закупка включена в план закупок
	-
	30.04.2023
	Котенёва О. И., Директор
	
	РРП

	5.24.1
	Реестр затруднений обучающихся по  результатам проведенной оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	01.10.2022
	30.04.2023
	Котенёва О. И., Директор
	Справка 

	РНП

	5.25
	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	30.04.2023
	Котенёва О. И., Директор
	
	РРП

	5.25.1
	Реестр затруднений педагогов по  результатам проведенной оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	01.10.2022
	30.04.2023
	Котенёва О. И., Директор
	Справка 

	РНП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.26
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	30.04.2023
	Котенёва О. И., Директор
	
	РРП

	5.26.1
	Курсовые мероприятия для педагогических работников автономного округа по ликвидации затруднений 
	01.01.2022
	31.12.2022
	Паршуков В. Г., Директор
	Приказ 

	РНП

	5.27
	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	30.04.2023
	Котенёва О. И., Директор
	
	РРП

	5.27.1
	В 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	01.09.2022
	30.04.2023
	Котенёва О. И., Директор
	Отчет 

	РНП

	5.28
	КТ: Закупка включена в план закупок
	-
	30.04.2020
	Котенёва О. И., Директор
	
	РРП

	5.28.1
	Реестр затруднений обучающихся по  результатам проведенной оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	01.10.2019
	30.04.2020
	Котенёва О. И., Директор
	Справка 

	РНП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.29
	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	30.04.2020
	Котенёва О. И., Директор
	
	РРП

	5.29.1
	Реестр затруднений педагогов по  результатам проведенной оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	01.10.2019
	30.04.2020
	Котенёва О. И., Директор
	Справка 

	РНП

	5.30
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	30.04.2020
	Котенёва О. И., Директор
	
	РРП

	5.30.1
	Курсовые мероприятия для педагогических работников автономного округа по ликвидации затруднений 
	01.01.2019
	31.12.2019
	Паршуков В. Г., Директор
	Приказ 

	РНП

	5.31
	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	30.04.2020
	Котенёва О. И., Директор
	
	РРП

	5.31.1
	В 15 % организаций, реализующих общеобразовательные программы проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	01.09.2019
	30.04.2020
	Котенёва О. И., Директор
	Отчет 

	РНП

	136

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.32
	КТ: Закупка включена в план закупок
	-
	30.04.2024
	Котенёва О. И., Директор
	
	РРП

	5.32.1
	Реестр затруднений обучающихся по  результатам проведенной оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	01.11.2023
	30.04.2024
	Котенёва О. И., Директор
	Справка 

	РНП

	5.33
	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	30.04.2024
	Котенёва О. И., Директор
	
	РРП

	5.33.1
	Реестр затруднений педагогов по  результатам проведенной оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	01.10.2023
	30.04.2024
	Котенёва О. И., Директор
	Справка 

	РНП

	5.34
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	30.04.2024
	Котенёва О. И., Директор
	
	РРП

	5.34.1
	Курсовые мероприятия для педагогических работников автономного округа по ликвидации затруднений 
	01.01.2023
	30.08.2023
	Паршуков В. Г., Директор
	Приказ 

	РНП

	137

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.35
	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	30.04.2024
	Котенёва О. И., Директор
	
	РРП

	5.35.1
	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	01.09.2023
	30.04.2024
	Котенёва О. И., Директор
	Отчет 

	РНП

	6
	 Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики0

	-
	01.09.2021
	Паршуков В. Г., Директор
	
	-

	6.1
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.04.2020
	Паршуков В. Г., Директор
	
	РНП

	6.1.1
	Организация работы по созданию трёх детских технопарков "Кванториум" в муниципальных образованиях Ямало-ненецкого автономного округа
	01.01.2019
	01.04.2020
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Отчет 

	РНП

	138

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	6.2
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	01.07.2020
	Паршуков В. Г., Директор
	
	РНП

	6.2.1
	Организация работы по материально-техническому и кадровому обеспечению трёх детских технопарков "Кванториум" в муниципальных образованиях Ямало-ненецкого автономного округа
	01.03.2019
	01.07.2020
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Отчет 

	РНП

	6.3
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.09.2021
	Паршуков В. Г., Директор
	
	РНП

	6.3.1
	В Ямало-Ненецком автономном округе для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум" трёх муниципальных образований
	01.01.2019
	01.09.2021
	Паршуков В. Г., Директор
	Отчет 

	РНП

	139

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7
	 Доля муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %0

	-
	01.12.2024
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	-

	7.1
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.12.2019
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	7.1.1
	В 26 школах 2 муниципальных образований  Ямало-Ненецкого автономного округа обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей 
	01.01.2019
	01.12.2019
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Справка 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	140

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7.2
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.08.2019
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	7.2.1
	Определение списка муниципальных образований  и школ Ямало-Ненецкого автономного округа, в которых будет обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей 
	01.01.2019
	01.02.2019
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Входящее письмо 

	РНП

	141

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7.3
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	01.09.2019
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	7.3.1
	Внесение изменений общеобразовательными организациями в образовательную программу учреждения и рабочие программы учебных предметов
	01.03.2019
	25.08.2019
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Отчет 

	РНП

	142

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7.4
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.12.2020
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	7.4.1
	В 39 школах 4 муниципальных образований  Ямало-Ненецкого автономного округа обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей 
	01.01.2020
	01.12.2020
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Справка 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	143

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7.5
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.08.2020
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	7.5.1
	Определение списка муниципальных образований  и школ Ямало-Ненецкого автономного округа, в которых будет обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей 
	01.01.2020
	01.02.2020
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Входящее письмо 

	РНП

	144

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7.6
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	01.09.2020
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	7.6.1
	Внесение изменений общеобразовательными организациями в образовательную программу учреждения и рабочие программы учебных предметов
	01.03.2020
	25.08.2020
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Отчет 

	РНП

	145

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7.7
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.12.2021
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	7.7.1
	В 52 школах 6 муниципальных образований  Ямало-Ненецкого автономного округа обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей 
	01.01.2021
	01.12.2021
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Справка 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	146

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7.8
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.08.2021
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	7.8.1
	Определение списка муниципальных образований  и школ Ямало-Ненецкого автономного округа, в которых будет обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей 
	01.01.2021
	01.02.2021
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Входящее письмо 

	РНП

	147

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7.9
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	01.09.2021
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	7.9.1
	Внесение изменений общеобразовательными организациями в образовательную программу учреждения и рабочие программы учебных предметов
	01.03.2021
	25.08.2021
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Отчет 

	РНП

	148

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7.10
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.12.2022
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	7.10.1
	В 65 школах 8 муниципальных образований  Ямало-Ненецкого автономного округа обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей 
	01.01.2022
	01.12.2022
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Справка 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	149

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7.11
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.08.2022
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	7.11.1
	Определение списка муниципальных образований  и школ Ямало-Ненецкого автономного округа, в которых будет обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей 
	01.01.2022
	01.02.2022
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Входящее письмо 

	РНП

	150

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7.12
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	01.09.2022
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	7.12.1
	Внесение изменений общеобразовательными организациями в образовательную программу учреждения и рабочие программы учебных предметов
	01.03.2022
	25.08.2022
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Отчет 

	РНП

	151

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7.13
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.12.2023
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	7.13.1
	В 78 школах 10 муниципальных образований  Ямало-Ненецкого автономного округа обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей 
	01.01.2023
	30.08.2023
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Справка 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	152

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7.14
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.08.2023
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	7.14.1
	Определение списка муниципальных образований  и школ Ямало-Ненецкого автономного округа, в которых будет обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей 
	01.01.2023
	01.02.2023
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Входящее письмо 

	РНП

	153

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7.15
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	01.09.2023
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	7.15.1
	Внесение изменений общеобразовательными организациями в образовательную программу и рабочие программы учебных предметов
	01.03.2023
	25.08.2023
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Отчет 

	РНП

	154

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7.16
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.12.2024
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	7.16.1
	В 91 школе 13 муниципальных образований  Ямало-Ненецкого автономного округа обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей 
	01.01.2024
	01.12.2024
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Справка 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	155

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7.17
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.08.2024
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	7.17.1
	Определение списка муниципальных образований  и школ Ямало-Ненецкого автономного округа, в которых будет обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей 
	01.01.2024
	01.02.2024
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Входящее письмо 

	РНП

	156

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7.18
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	01.09.2024
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	7.18.1
	Внесение изменений общеобразовательными организациями в образовательную программу учреждения и рабочие программы учебных предметов
	01.03.2024
	25.08.2024
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Отчет 

	РНП

	157

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8
	 Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества0

	-
	01.12.2024
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	-

	8.1
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.12.2024
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	8.1.1
	С учётом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности 70% обучающихся вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества
	01.01.2024
	01.10.2024
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Отчет 

	РНП

	158

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8.2
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.08.2024
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	8.2.1
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества
	01.03.2024
	01.08.2024
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Отчет 

	РНП

	159

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8.3
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	01.10.2024
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	8.3.1
	Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей  
	01.01.2024
	01.10.2024
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Справка 

	РНП

	160

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8.4
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.12.2023
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	8.4.1
	С учётом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности 50% обучающихся вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества
	01.01.2023
	01.12.2023
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Отчет 

	РНП

	161

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8.5
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.08.2023
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	8.5.1
	Анализ организации мероприятий по вовлечению обучающихся  в различные формы сопровождения и наставничества
	01.01.2023
	01.08.2023
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Справка 

	РНП

	162

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8.6
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	01.10.2023
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	8.6.1
	Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей  
	01.01.2023
	01.10.2023
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Справка 

	РНП

	163

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8.7
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.12.2019
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	8.7.1
	С учётом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности 3% обучающихся вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества
	01.05.2019
	01.12.2019
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Отчет 

	РНП

	8.8
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.08.2019
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	8.8.1
	Изучение разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций 
	01.05.2019
	01.08.2019
	Паршуков В. Г., Директор
	Справка 

	РНП

	164

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8.9
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	01.10.2019
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	8.9.1
	 Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей  
	01.04.2019
	01.10.2019
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Отчет 

	РНП

	165

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8.10
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.12.2020
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	8.10.1
	С учётом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности 10% обучающихся вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества
	01.01.2020
	01.12.2020
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Отчет 

	РНП

	166

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8.11
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.08.2020
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	8.11.1
	Организация и проведение курсов повышения квалификации для педагогов дополнительного образования по вовлечению обучающихся  в различные формы сопровождения и наставничества
	01.01.2020
	01.08.2020
	Паршуков В. Г., Директор
	Приказ 

	РНП

	8.12
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	01.10.2020
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	8.12.1
	Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей  
	01.01.2020
	01.10.2020
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Справка 

	РНП

	167

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8.13
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.12.2021
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	8.13.1
	С учётом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности 20% обучающихся вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества
	01.01.2021
	01.12.2021
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Отчет 

	РНП

	168

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8.14
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.08.2021
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	8.14.1
	Организация и проведение курсов повышения квалификации для педагогов дополнительного образования и классных руководителей по вовлечению обучающихся  в различные формы сопровождения и наставничества
	01.01.2021
	01.08.2021
	Паршуков В. Г., Директор
	Приказ 

	РНП

	8.15
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	01.10.2021
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	8.15.1
	Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей  
	01.01.2021
	01.10.2021
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Справка 

	РНП

	169

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8.16
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.12.2022
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	8.16.1
	С учётом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности 35% обучающихся вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества
	01.01.2022
	01.12.2022
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Отчет 

	РНП

	170

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8.17
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.08.2022
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	8.17.1
	Организация и проведение курсов повышения квалификации для педагогов дополнительного образования и классных руководителей по вовлечению обучающихся  в различные формы сопровождения и наставничества
	01.01.2022
	01.08.2022
	Паршуков В. Г., Директор
	Приказ 

	РНП

	8.18
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	01.10.2022
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	8.18.1
	Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей  
	01.01.2022
	01.10.2022
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Справка 

	РНП

	171

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9
	 Не менее 70% организаций Ямало-Ненецкого автономного округа, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме0

	-
	31.12.2024
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	-

	
	
	
	
	
	
	

	172

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9.1
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.04.2024
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	9.1.1
	Определение списка организаций Ямало-Ненецкого автономного округа, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, в которых будет обеспечена возможность реализации общеобразовательных программ в сетевой форме
	01.01.2024
	01.03.2024
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Входящее письмо 

	РНП

	173

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9.2
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	01.07.2024
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	9.2.1
	Анализ реализации мероприятий по материально-техническому и кадровому обеспечению школ, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования  в сетевой форме
	01.01.2024
	01.07.2024
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Справка 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	174

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9.3
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.12.2024
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	9.3.1
	В 70 % организаций Ямало-Ненецкого автономного округа, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, обеспечена возможность реализации общеобразовательных программ в сетевой форме
	01.01.2024
	01.12.2024
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	175

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9.4
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.04.2019
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	9.4.1
	Определение списка организаций Ямало-Ненецкого автономного округа, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, в которых будет обеспечена возможность реализации общеобразовательных программ в сетевой форме
	01.01.2019
	01.03.2019
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Входящее письмо 

	РНП

	176

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9.5
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	01.07.2019
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	9.5.1
	Обновление дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников по технологиям сетевого взаимодействия и дистанционного обучения
	01.01.2019
	01.07.2019
	Паршуков В. Г., Директор
	Приказ 

	РНП

	177

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9.6
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.12.2019
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	9.6.1
	В 3 % организаций Ямало-Ненецкого автономного округа, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, обеспечена возможность реализации общеобразовательных программ в сетевой форме
	01.01.2019
	01.12.2019
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	178

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9.7
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.04.2020
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	9.7.1
	Определение списка организаций Ямало-Ненецкого автономного округа, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, в которых будет обеспечена возможность реализации общеобразовательных программ в сетевой форме
	01.01.2020
	01.03.2020
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Входящее письмо 

	РНП

	179

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9.8
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	01.07.2020
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	9.8.1
	Курсовые мероприятия для педагогических работников по технологиям сетевого взаимодействия и дистанционного обучения
	01.01.2020
	01.07.2020
	Паршуков В. Г., Директор
	Приказ 

	РНП

	180

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9.9
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.12.2020
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	9.9.1
	В 10 % организаций Ямало-Ненецкого автономного округа, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, обеспечена возможность реализации общеобразовательных программ в сетевой форме
	01.01.2020
	01.12.2020
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	181

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9.10
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.04.2021
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	9.10.1
	Определение списка организаций Ямало-Ненецкого автономного округа, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, в которых будет обеспечена возможность реализации общеобразовательных программ в сетевой форме
	01.01.2021
	01.03.2021
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Входящее письмо 

	РНП

	182

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9.11
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	01.07.2021
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	9.11.1
	Курсовые мероприятия для педагогических работников по технологиям сетевого взаимодействия и дистанционного обучения
	01.01.2021
	01.07.2021
	Паршуков В. Г., Директор
	Приказ 

	РНП

	183

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9.12
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.12.2021
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	9.12.1
	В 20 % организаций Ямало-Ненецкого автономного округа, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, обеспечена возможность реализации общеобразовательных программ в сетевой форме
	01.01.2021
	01.12.2021
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	184

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9.13
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.04.2022
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	9.13.1
	Определение списка организаций Ямало-Ненецкого автономного округа, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, в которых будет обеспечена возможность реализации общеобразовательных программ в сетевой форме
	01.01.2022
	01.03.2022
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Входящее письмо 

	РНП

	185

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9.14
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	01.07.2022
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	9.14.1
	Курсовые мероприятия для педагогических работников по технологиям сетевого взаимодействия и дистанционного обучения
	01.01.2022
	01.07.2022
	Паршуков В. Г., Директор
	Приказ 

	РНП

	186

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9.15
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.12.2022
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	9.15.1
	В 35 % организаций Ямало-Ненецкого автономного округа, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, обеспечена возможность реализации общеобразовательных программ в сетевой форме
	01.01.2022
	01.12.2022
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	187

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9.16
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.04.2023
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	9.16.1
	Определение списка организаций Ямало-Ненецкого автономного округа, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, в которых будет обеспечена возможность реализации общеобразовательных программ в сетевой форме
	01.01.2023
	01.03.2023
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Входящее письмо 

	РНП

	188

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9.17
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	01.07.2023
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	9.17.1
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по материально-техническому и кадровому обеспечению школ, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования  в сетевой форме
	01.01.2023
	01.07.2023
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	189

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9.18
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.12.2023
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	9.18.1
	В 50 % организаций Ямало-Ненецкого автономного округа, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, обеспечена возможность реализации общеобразовательных программ в сетевой форме
	01.01.2023
	01.12.2023
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	190

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10
	 Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации0

	-
	31.12.2024
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	-

	10.1
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.04.2024
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	10.1.1
	Определение списка общеобразовательных организаций, в которых будут  реализованы механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации
	01.01.2024
	01.04.2024
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Входящее письмо 

	РНП

	191

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10.2
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	01.07.2024
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	10.2.1
	Проведение мониторинга реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации
	01.01.2024
	01.07.2024
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Справка 

	РНП

	192

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10.3
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.12.2024
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	10.3.1
	В 70 % общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной 
	01.01.2024
	01.12.2024
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	193

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10.4
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.04.2019
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	10.4.1
	Определение списка общеобразовательных организаций, в которых будут  реализованы механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации
	01.02.2019
	01.04.2019
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Входящее письмо 

	РНП

	194

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10.5
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	01.07.2019
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	10.5.1
	Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации 
	01.01.2019
	01.07.2019
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Справка 

	РНП

	195

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10.6
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.12.2019
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	10.6.1
	В 3 % общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной 
	01.01.2019
	01.12.2019
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	196

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10.7
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.04.2020
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	10.7.1
	Определение списка общеобразовательных организаций, в которых будут  реализованы механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации
	01.01.2020
	01.04.2020
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Входящее письмо 

	РНП

	197

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10.8
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	01.07.2020
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	10.8.1
	Проведение в школах округа мероприятий по реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации
	01.01.2020
	01.07.2020
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Отчет 

	РНП

	198

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10.9
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.12.2020
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	10.9.1
	В 10 % общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной 
	01.01.2020
	01.12.2020
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	199

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10.10
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.04.2021
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	10.10.1
	Определение списка общеобразовательных организаций, в которых будут  реализованы механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации
	01.01.2021
	01.04.2021
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Входящее письмо 

	РНП

	200

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10.11
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	01.07.2021
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	10.11.1
	Вовлечение общественно-деловых объединений и представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации
	01.01.2021
	01.07.2021
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Отчет 

	РНП

	201

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10.12
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.12.2021
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	10.12.1
	В 20 % общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной 
	01.01.2021
	01.12.2021
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	202

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10.13
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.04.2022
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	10.13.1
	Определение списка общеобразовательных организаций, в которых будут  реализованы механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации
	01.01.2022
	01.04.2022
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Входящее письмо 

	РНП

	203

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10.14
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	01.07.2022
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	10.14.1
	Вовлечение общественно-деловых объединений и представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации
	01.01.2022
	01.07.2022
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Отчет 

	РНП

	204

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10.15
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.12.2022
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	10.15.1
	В 35 % общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной 
	01.01.2022
	01.12.2022
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	205

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10.16
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.04.2023
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	10.16.1
	Определение списка общеобразовательных организаций, в которых будут  реализованы механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации
	01.01.2023
	01.04.2023
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Входящее письмо 

	РНП

	206

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10.17
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	01.07.2023
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	10.17.1
	Вовлечение общественно-деловых объединений и представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации
	01.01.2023
	01.07.2023
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Отчет 

	РНП

	207

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10.18
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.12.2023
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РРП

	10.18.1
	В 50 % общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной 
	01.01.2023
	01.12.2023
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	11
	 Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации0

	-
	31.12.2022
	  
	К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех 

	-

	208

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом.
Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	209

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	11.1
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	30.06.2021
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	КРП

	
	
	
	
	
	
	

	11.1.1
	Обсуждение методических и дидактических материалов для педагогических работников по работе с обновлёнными примерными основными общеобразовательными программами, с учётом формирования, наряду с предметным знанием, универсальных компетенций и функциональной грамотности, а также новой системы оценивания
	01.02.2021
	30.06.2021
	Паршуков В. Г., Директор
	Справка 

	РРП

	210

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	11.2
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	01.08.2021
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	11.2.1
	Организация работы в общеобразовательных организациях по внесению изменений в рабочие программы в соответствии с  обновлёнными примерными основными общеобразовательными программами 
	01.01.2021
	01.08.2021
	Паршуков В. Г., Директор
	Отчет 

	РНП

	211

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	11.3
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.11.2022
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	11.3.1
	Внесены изменения в образовательные программы учреждений и рабочие программы учебных предметов с учетом обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательных организациях всех муниципальных образований
	01.01.2022
	01.11.2022
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	12
	 Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества0

	-
	31.12.2024
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - 
	В соответствии с разработанной методологией наставничества 

	-

	212

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	начальник отдела общего и профессионального образования
	обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей 

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	213

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 
Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов Российской Федерации.

	

	
	
	
	
	
	
	

	214

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	12.1
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.08.2024
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РНП

	12.1.1
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества
	01.01.2024
	01.08.2024
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Отчет 

	РНП

	215

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	12.2
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	01.10.2024
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РНП

	12.2.1
	Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей  
	01.01.2024
	01.10.2024
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Справка 

	РНП

	216

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	12.3
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.12.2024
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РНП

	12.3.1
	С учётом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности 70% обучающихся вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества
	01.01.2019
	01.12.2024
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Отчет 

	РНП

	217

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	13
	 Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме 0

	-
	31.12.2024
	  
	 К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом: 

2019 г. – 3 % организаций;

2020 г. – 10 % организаций;

2021 г. – 20 % организаций;

2022 г. – 35 % организаций;

2023 г. – 50 % организаций;

2024 г. – 70 % организаций.

	-

	
	
	
	
	
	
	

	218

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	13.1
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.04.2024
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	13.1.1
	Определение списка организаций Ямало-Ненецкого автономного округа, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, в которых будет обеспечена возможность реализации общеобразовательных программ в сетевой форме
	01.01.2019
	01.04.2024
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Входящее письмо 

	РНП

	219

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	13.2
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	01.07.2024
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	13.2.1
	Анализ реализации мероприятий по материально-техническому и кадровому обеспечению школ, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования  в сетевой форме
	01.01.2024
	01.07.2024
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Справка 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	220

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	13.3
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.12.2024
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	13.3.1
	В 70 % организаций Ямало-Ненецкого автономного округа, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, обеспечена возможность реализации общеобразовательных программ в сетевой форме
	01.01.2019
	01.12.2024
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	221

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	14
	 Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации0

	-
	31.12.2024
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций. 

	-

	
	
	
	
	
	
	

	14.1
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.04.2024
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РНП

	14.1.1
	Определение списка общеобразовательных организаций, в которых будут  реализованы механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации
	01.02.2019
	01.04.2024
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Входящее письмо 

	РНП

	222

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	14.2
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	01.07.2024
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РНП

	14.2.1
	Проведение мониторинга реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации
	01.01.2024
	01.07.2024
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Справка 

	РНП

	223

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	14.3
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.12.2024
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	
	РНП

	14.3.1
	В 70 % общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной 
	01.01.2019
	01.12.2024
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Отчет 

	РНП

	224

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	15
	 Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")0

	-
	31.12.2024
	Теряев Ю. А., Директор департамента - главный архитектор Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	-

	15.1
	КТ: Получен отчет о деятельности организации
	-
	31.12.2024
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	КРП

	15.1.1
	Созданы места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») для обучения детей не менее 11,350 тыс. детей
	01.01.2019
	31.12.2024
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Справка 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	225

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	15.1.2
	Построено и введено в эксплуатацию не менее 2 школ с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования
	01.01.2019
	31.12.2024
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Справка 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	15.1.3
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию школ с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования
	01.01.2024
	01.11.2024
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Справка 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	226

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	15.2
	КТ: Закупка включена в план закупок
	-
	31.12.2024
	Теряев Ю. А., Директор департамента - главный архитектор Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	КРП

	15.2.1
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного округа
	01.02.2024
	01.05.2024
	Мирошников А. И., Директор
	Отчет 

	РНП

	15.3
	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	31.12.2024
	Теряев Ю. А., Директор департамента - главный архитектор Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	КРП

	15.3.1
	Согласование материально-технического обеспечения вновь созданных общеобразовательных учреждений
	01.01.2022
	01.11.2023
	Мирошников А. И., Директор
	Отчет 

	РНП

	15.4
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	31.12.2024
	Теряев Ю. А., Директор департамента - главный архитектор Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	КРП

	15.4.1
	Организация работ по доставке материально-технического оборудования
	01.12.2023
	01.03.2024
	Мирошников А. И., Директор
	Отчет 

	РНП

	227

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	15.5
	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	31.12.2024
	Теряев Ю. А., Директор департамента - главный архитектор Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	15.5.1
	Организация работы по кадровому обеспечению вновь созданных общеобразовательных организаций
	01.01.2021
	01.08.2024
	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Отчет 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	15.6
	КТ: Закупка включена в план закупок
	-
	31.12.2019
	Теряев Ю. А., Директор департамента - главный архитектор Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	КРП

	15.6.1
	Организация работы по материально-техническому оснащению вновь созданных мест
	01.01.2019
	01.12.2019
	Мирошников А. И., Директор
	Отчет 

	РНП

	228

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	15.7
	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	31.12.2019
	Теряев Ю. А., Директор департамента - главный архитектор Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	КРП

	15.7.1
	Организация работы  с муниципальными образованиями по кадровому обеспечению созданных новых учреждений
	01.02.2019
	01.12.2019
	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования
	Входящее письмо 

	РНП

	15.8
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	31.12.2019
	Теряев Ю. А., Директор департамента - главный архитектор Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	КРП

	15.8.1
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях 
	01.04.2019
	01.12.2019
	Мирошников А. И., Директор
	Отчет 

	РНП

	229

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	15.9
	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	31.12.2019
	Теряев Ю. А., Директор департамента - главный архитектор Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	КРП

	15.9.1
	Анализ работы по созданию новых мест
	01.10.2019
	01.12.2019
	Мирошников А. И., Директор
	Справка 

	РНП

	15.10
	КТ: Закупка включена в план закупок
	-
	01.03.2020
	Мирошников А. И., Директор
	
	РРП

	15.10.1
	Согласование материально-технического обеспечения вновь созданных общеобразовательных учреждений
	01.01.2019
	01.03.2020
	Мирошников А. И., Директор
	Отчет 

	РНП

	15.11
	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	01.04.2020
	Мирошников А. И., Директор
	
	РРП

	15.11.1
	Организация работ по доставке материально-технического оборудования
	01.01.2020
	01.04.2020
	Мирошников А. И., Директор
	Отчет 

	РНП

	230

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	15.12
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	01.08.2020
	Теряев Ю. А., Директор департамента - главный архитектор Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	КРП

	15.12.1
	Организация работ по установке материально-технического оборудования
	01.05.2020
	01.08.2020
	Мирошников А. И., Директор
	Отчет 

	РНП

	15.13
	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	01.12.2020
	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	ПК

	15.13.1
	Создание 0,450 тыс. мест в общеобразовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного округа
	01.01.2020
	01.12.2020
	Мирошников А. И., Директор
	Акт 

	РНП

	231

	
	ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта

	
	Современная школа (Ямало-Ненецкий автономный округ)

	МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент ПРОЦ

	1
	Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" , процент
	
	
	
	
	
	X- число субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей

	232

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц  ТЫС ЕД

	2
	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году
	
	
	
	
	
	Xi- число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей
в i-ом субъекте Российской Федерации
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	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек  ТЫС ЧЕЛ

	3
	Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году
	
	
	
	
	
	Yi- число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом субъекте Российской Федерации



